

<p><i>Název bodu/ materiálu</i></p> <p>„Zpráva o realizaci projektu ELI“ a návrh stanoviska Rady</p>	<p><i>Bod Rady č.</i></p> <p>279/A5</p>
<p>Předkládá:</p>	<p><i>prof. Fiala</i></p>
<p>Souhrn</p> <p>Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Petr Fiala, se obrátil dopisem doručeným dne 3. ledna 2013 na 1. místopředsdkyni Rady dr. Kopicovou s žádostí o stanovisko Rady k materiálu „Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)“.</p> <p>Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2008 č. 1514. Vláda svým usnesením vyjádřila podporu realizaci projektu výzkumné infrastruktury ELI v ČR. V návaznosti na usnesení vlády byl do funkce zmocněnce pro ELI jmenován prof. Vlastimil Růžička, který dovedl projekt úspěšně až do fáze ELI Delivery Consortium (dále jen „ELI DC“). Nyní probíhá fáze výstavby distribuované infrastruktury se třemi pilíři na území ČR, Maďarska a Rumunska. Projekt ELI bude řízen podle nového modelu navrženého pro konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (tj. ERIC).</p> <p>Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ustaví koordinační výbor pro ELI DC. Koordinační výbor bude mít za úkol vyjednat s jednotlivými státy jejich podíly na operačních nákladech organizace podle evropského práva ELI-ERIC.</p> <p>Fyzikální ústav AV ČR je součástí konsorcia ELI Preparatory Phase, je zároveň příjemce podpory pro budování projektu ELI na českém území.</p> <p>Mezi rizika projektu ELI patří krátká doba realizace (52 měsíců), složitost pravidel pro zadávání veřejných zakázek a malý trh vysoce kvalifikovaných odborníků v ČR. Obdobné projekty laserové fyziky byly v zahraničí realizovány v delším časovém úseku. V materiálu se proto navrhuje prodloužit dobu realizace projektu do konce roku 2017. Možnost uplatnění připravovaných nástrojů k harmonogramům velkých projektů, zejména nástroj tzv. fázování projektů, nebyl dosud ze strany Evropské komise schválen. Tento nástroj by umožnil prodloužení doby realizace projektu. V prvním polovině roku 2013 se očekává rozhodnutí Evropské komise, které umožní prodloužení lhůt realizace velkých projektů formou fázování. Nové nástroje by umožnily hradit dodatečné výdaje velkých projektů z rozpočtu EU v rámci programovacího období 2014 až 2020.</p> <p>Předložen je návrh stanoviska Rady, ve kterém se doporučuje, po řádném vypořádání připomínek, předložit materiál „Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)“ vládě.</p> <p>Stanovisko Rady bude zasláno dopisem 1. místopředsdkyně Rady dr. Kopicové na MŠMT.</p>	
<p>Návrh usnesení:</p> <p>Rada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)“, 2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko na MŠMT. 	