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Představení projektu 
• Předmět projektu:  

–Výstavba výzkumné infrastruktury pro 
rozšíření možností energetického výzkumu 

• Hlavní oblasti projektu: 
–technologie Gen IV  
–technologie jaderné fúze 
–bezpečnost provozu JE Gen II a III 
–jaderný palivový cyklus a životní prostředí 

• Nositel projektu, investor a provozovatel:  
–Centrum výzkumu Řež s.r.o.,  
–Partner: Západočeská univerzita v Plzni 



Realizace projektu 

Začátek projektu: 01 / 2012 
Předpokládaný začátek stavebních prací:  
konec 2012 
Ukončení výstavby: 12/ 2015 
Prokázání udržitelnosti projektu: 2016 - 
2020 
Přidělené finanční prostředky:  
2,45 mld. Kč 
Lokality: Řež, Plzeň 
 



Personální pokrytí projektu 
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Personál výzkumných programů na úrovni cca 40% kapacit plánovaných pro 2012 
Pozice obsazena 



Personální pokrytí projektu 

• Ředitel projektu 

• Vědecký ředitel 

• Nákup 

• Ekonom projektu 

• Vedoucí progranů 1 – 4 

• Manažer pro využití 
výsledků 

 

 

VR projektu 

=  

VR CVŘ 



Udržitelnost projektu 

Rozpočet: 2,45 mld Kč 
Rozdělení investic

Stroje a zařízení - 

vývoj a výroba

46%

Stroje a zařízení - 

nákup

21%

Realizace staveb

30%

Software

1%

Vybavení 

laboratoří/kanceláří

2%



Udržitelnost projektu: zdroje financování 

• Konstruktéři demonstračních jednotek 

vybraných typů reaktorů GIV 

• ITER a konsorcium Fusion for Energy 

provozovatelé JE 

• Projektanti a dodavatelé nových JE 

• Státní dozor 

• Stávající výrobci technologií (např.SCW) 



Rizika realizace 
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Důsledky pro realizaci dle harmonogramu 
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