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Informace o průběhu výpočtu hodnocení 2014
Úřad vlády České republiky uzavřel Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“) na:
a) výpočty za rok 2014 dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015), schválené usnesením vlády ze dne 19. 06. 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. 04. 2014 č. 250; 

b) vytvoření www aplikace určené pro zpřístupnění konečných výsledků hodnocení veřejnosti; 
c) provoz www aplikace určené pro zpřístupnění konečných výsledků hodnocení veřejnosti. 

Harmonogram předání výstupů z poskytnutých služeb v rámci Smlouvy
	Předmět služby (etapy)
	Termíny plnění

	1. etapa 

-
zpracování předaných podkladů pro Pilíř I.; 

-
zpracování návrhů hodnocení výsledků od OVHP (Podpilíř I.) a Expertních panelů (Pilíř II.);

-
zpracování předaných finančních údajů dle Pilíře III.; 

-
výpočet a předání Tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac s výsledky hodnocení výzkumných organizací pro vyjádření jednotlivých poskytovatelů
	Zahájení plnění:

31. 8. 2015 (ihned po podpisu Smlouvy druhou smluvní stranou) 
Předání výstupů:

do 45 dnů od podpisu Smlouvy druhou smluvní stranou, tj. 

15. 10. 2015 

	2. etapa 

-
zpracování vypořádání připomínek poskytovatelů k Tabulce č. 4 a č. 5prac 


	Zahájení plnění:

9. 11. 2015 (den následující po předání podkladů objednatelem) 
Předání výstupů:

do 9 dnů od předání podkladů objednatelem, tj. 

18. 11. 2015

	3. etapa 

-
předání konečných výsledků hodnocení výzkumných organizací (Tabulka č. 5.) a přepočítaných Tabulek č. 3, č. 4 a č.5prac s výsledky hodnocení výzkumných organizací


	Zahájení plnění:

18. 11. 2015 (den následující po předání podkladů objednatelem) 

Předání výstupů:

do 12 dnů od předání podkladů objednatelem, tj. do 

30. 11. 2015

	4. etapa 

 -   zpracování www aplikace
  (včetně předání zdrojových kódů objednateli)


	Zahájení plnění:

31. 8. 2015 (ihned po podpisu smlouvy)
Předání výstupů:

do 4 dnů od schválení konečných výsledků Hodnocení Radou na jejím 311. zasedání dne 18. 12. 2015, tj. do 22. 12. 2015. 

	5. etapa 

- provoz www aplikace 
  (včetně podpory objednateli a veřejnosti ve smyslu čl. IX odst. 3)
	Zahájení plnění:

do 5 dnů od schválení konečných výsledků Hodnocení Radou na jejím 311. zasedání dne 18. 12. 2015, tj. do 23. 12. 2015
Ukončení plnění:

31. 8. 2016 


Pozn.: uvedené dny jsou kalendářní.

Předpokládaný časový harmonogram výpočtu hodnocení:
srpen 2015



uzavření Smlouvy

srpen – říjen 2015


1. etapa výpočtu

srpen – prosinec 2015
příprava www aplikace pro zveřejnění výsledků výpočtu hodnocení 2014
říjen – listopad 2015
mezirezortní připomínkové řízení - vyjádření jednotlivých poskytovatelů k výsledkům výpočtu 1. etapy

listopad 2015
vypořádání připomínek poskytovatelů, jejich zapracování do podkladových dat 
listopad 2015 
provedení a schválení finálního výpočtu hodnocení 2014
prosinec 2015
 - srpen 2016

provoz www aplikace ke zveřejnění výsledků výpočtu
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