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A.1.1.
Formalizace procesu tvorby 
programů výzkumu a vývoje

návrh metodiky dokončení metodiky vyhodnocení zkušeností

A.1.2.
Tvorba obsahu programů výzkumu a 
vývoje

A.2.1. Regulace účasti ve VaV v resortu MV
zapracováno do IAŘ 
(NMV k BV)

vyhodnocení zkušeností vyhodnocení zkušeností

A.2.2. Inovační platforma pro bezpečnost zahájení činnosti průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

A.2.3.
Vyhodnocení inovačního 
managementu u uživatelů

policy paper: inovační 
bariéry v bezpečnostním 
systému ČR

policy paper: dobrá 
praxe v řízení inovací 
v bezpečnostním 
systému

kritéria pro hodnocení 
stavu inovačního řízení

vyhodnocení stavu 
inovačního řízení u 
uživatelů

rozhodnutí o 
parametrech 
proinovačních 
programů

zahrnuto do Hodnotící 
zprávy

A.2.4.
Aktivní hledání příležitostí pro rozvoj 
průmyslové spolupráce

pilotní inicicativy pilotní inicicativy průběžně průběžně průběžně průběžně vyhodnocení zkušeností

A.2.5.
Zavedení procesu zpětného 
licencování pro výsledky veřejných 
zakázek ve výzkumu a vývoji

IAŘ ke zpětnému 
licencování (Pokyn ŘO)

A.2.6.
Zajištění zákonného zmocnění 
k podpoře inovací v bezpečnostním 
systému

zapracováno do návrhu z. 
č. 130/2002 Sb.

možnosti realizace 
programu vyhodnoceny v 
návaznosti na A.2.3.

B.1.1. Rozvoj procesu sledování pole BV zpracováno doporučení edice 1 edice 2
zapracováno do Hodnotící 
zprávy

B.1.2.
Studie trhu bezpečnostních 
technologií

edice 1 edice 2
zapracováno do Hodnotící 
zprávy

B.1.3.
Zavedení procesu sledování 
technologických trendů v globálním 
kontextu

edice 1
zapracováno do Hodnotící 
zprávy

B.2.1. Zavedení programu IMPAKT program schválen zahájeno čerpání
monitor do Hodnotící 
zprávy

B.2.2. Zavedení programu TRANSFER program schválen zahájeno čerpání
monitor do Hodnotící 
zprávy

B.2.3.
Příprava navazujícího programu 
SOUTĚŽ

program schválen zahájeno čerpání
monitor do Hodnotící 
zprávy

B.2.4.
Příprava navazujícího programu 
ZAKÁZKA

program schválen zahájeno čerpání

B.3.1.
Metodika profilování výzkumných 
kapacit resortních VO

metodika předložena 
RVVI

konečný texterně 
metodiky

Profilování 
výzkumných kapacit 
(resortní VO)

testovací profilování s 
mezinárodní účastí na 
datech z roku 2022

B.3.2.
Zavedení resortního programu 
institucionální podpory

programová 
dokumentace

navazující 
programová 
dokumentace

zahrnuto do Hodnotící 
zprávy

B.3.3. Prioritní směry rozvoje resortních VO
navýšení RVO v návrhu 
rozpočtu na VaVaI 
kapitola MV-314 na 2018

Přidělení RVO 
postupem podle 
B.3.2.

Přidělení RVO 
postupem podle 
B.3.2.

Přidělení RVO postupem 
podle B.3.2.

Přidělení RVO 
postupem podle B.3.2.

Přidělení RVO 
postupem podle 
B.3.2.

Přidělení RVO postupem 
podle B.3.2.

Identifikace Milníky



C.1.1.

Meziresortní koordinační skupina 
MŠMT, MV a MO k mezinárodní 
spolupráci v bezpečnostním a 
obranném výzkumu

zřízena pracovní 
skupina; studie 
absorpční kapacity 
pro podporu BV a OV 
v bilaterální 
mezinárodní 
spolupráci 

2x zasedání PS; v 
případě, že se potvrdí 
absorpční kapacita, 
bude navržen záměr 
programu

2x zasedání PS; zpráva o 
stavu mezinárodní 
spolupráce v BV a OV a 
návrh dalších opatření

2x zasedání PS 2x zasedání PS
2x zasedání PS; zpráva o 
stavu mezinárodní 
spolupráce v BV a OV

C.1.2.
Jmenování delegáta do 
programového výboru pro 
bezpečnostní výzkum v FP9

delegát jmenován vyhodnocení zkušeností

C.1.3.
Vytvoření odborného zázemí pro 
delegáta v H2020/FP9 pro 
bezpečnostní výzkum

stanoven mechanismus 
komunikace

vyhodnocení zkušeností



C.1.4. Vypořádání kompetencí k ENLETS
předáno kompetentnímu 
pracovišti

irelevantní irelevantní irelevantní irelevantní irelevantní irelevantní

C.2.1.
Bezpečnostní výzkum samostatnou 
prioritou Meziresortní koncepce 
mezinárodní spolupráce

v rámci MKMS vyhodnocení zkušeností vyhodnocení zkušeností

C.2.2.
BV aktivně prosazován jako prioritní 
téma bilaterální spolupráce

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

C.2.4.
Identifikace dalších relevantních 
mezinárodních aktivit a aktivní kroky 
k zapojení subjektů z VaV sektoru ČR

prioritizovaný seznam 
možností, plán 
komunikace

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

C.3.1.
Příprava vertikalizačních aktivit pro 
programy mezinárodní spolupráce

projednání zahájena implementace průběžně průběžně průběžně

C.3.2.

Příprava akčního plánu k využití 
nástrojů podpory vědecké 
diplomacie k rozvoji kontaktů 
hlavních aktérů BV v prioritních 
regionech

Akční plán připraven, 
zahrnuta návaznost 
na C.2.4.

vyhodnocení zkušeností vyhodnocení zkušeností

C.3.3.
Pilotní komunikační aktivity pro 
mezinárodní spolupráci

zahrnuto do nepřímé 
podpory v programu 
IMPAKT

Aktivity podle C.3.2. Aktivity podle C.3.2. Aktivity podle C.3.2. Aktivity podle C.3.2. Aktivity podle C.3.2.

C.3.4.
Koordinace zapojování konečných 
uživatelů do výzkumných projektů 
BV v rámcových programech EU

zapracováno do IAŘ 
(nařízení MV k BV)

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

D.1.1. Expertní poradní orgány 
zmapování existujících 
platforem

organizace 
doplňujících skupin

zahájení činnosti vyhodnocení zkušeností

D.1.2. Rady programů na uživatelské bázi průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

D.1.3.
Do formulace priorit programů 
zapojeny výkonné součásti 
uživatelských organizací

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

D.2.1.
Koordinační postup s ostatními 
poskytovateli

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

D.2.2. Vhodné definice výsledků
v rámci dokumentu k 
definicím výsledků

D.2.3 Synergie s existujícími aktivitami průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně vyhodnocení zkušeností

D.3.1.
Zavedení Jednotného informačního 
zdroje pro bezpečnostní výzkum (JIZ 
BV)

zahájen provoz bez 
rozhraní

JIP BV v provozu 
včetně rozhraní

vyhodnocení zkušeností

D.3.2. Popularizace výsledků zapracováno do ZD VI3VS průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

D.3.3.
Ucelený koncept a aktivní 
prezentace BV

zahájení užívání

E.1.1.
Zpracování doporučení o přístupu 
a řízení citlivého výzkumu

sestavení pracovní 
skupiny

analýza rizik a revize 
dobré praxe

závěrečná zpráva 
skupiny

navazující 
opatření/dokumenty

vyhodnocení zkušeností

E.1.2.
Přepracovaný přístup řešení 
problematiky chráněných informací 
v rámci politiky VaVaI

v rámci dokumentu k 
definicím výsledků

vyhodnocení zkušeností



E.2.1.
Prohlubování zapojení odborné 
veřejnosti do řízení podpory

zapracováno do A.2.1. vyhodnocení zkušeností

E.2.2. Gender vyhodnocení zkušeností vyhodnocení zkušeností

E.2.3. Etický screening
zapracováno do 
navazujícího programu VS

vyhodnocení zkušeností

E.2.4. Open Access vyhodnocení zkušeností

F.1.1. Stanovený rozpočtový rámec 2 % - 2,5 % > 2,5 % > 2,5 % > 2,5 % > 2,5 % > 2,5 % > 2,5 %
F.1.2. Řízení rizik 1 N/A nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno
F.1.3. Řízení rizik 2 N/A nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno
F.2.1. Personální zajištění agendy BV 4 7 0 0 0 0 0
F.2.2. Řízení rizik 3 N/A nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno nespuštěno

F.2.3.
Přechod na nový Informační systém 
bezpečnostního výzkumu

pilotní testy
ostrý provoz pro nové 
programy

rozvojový plán

F.2.4. Rozvoj databáze expertů
DTB integrována do 
NIS BV

komplexní revize DTB
vyhodnocení 
zkušeností

F.2.5.
Zveřejňování základních dat o 
soutěžích

NIS BV napojen na JIP
vyhodnocení 
zkušeností

F.3.1.
Revize smluvních podmínek 
poskytování podpory na výzkum, 
vývoj a inovace napříč poskytovateli

studie zahájena
upravená smlouva pro 
3VS VI; studie dodána

smlouvy pro 
navazující programy 
reflektují nálezy 
studie i nový stav NIS 
BV

F.3.2.
Zavedení procesu učení ze 
zkušeností

IAŘ k učení ze 
zkušeností (Pokyn ŘO)

vyhodnocení zkušeností

F.4.1.
Rozvoj rozhodovacích procesů 
v programech

pilotní test na 
historických datech

zapracováno do 
navazujícího programu VS

vyhodnocení zkušeností

F.4.2.
Nepodjatost poradních orgánů pro 
programy

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

F.4.3.
Rozvoj procesu sledování 
implementace

pilotní běh VG pilotní běh VF
vyhodnocení 
implementace VG

vyhodnocení 
implementace VF

F.4.4.
Pevná struktura hodnotících 
dokumentů

závěrečné hodnocení VF Průběžná zpráva
Hodnotící zpráva, 
navazující MKBV
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