

# HARMONOGRAM TVORBY

## Koncepce IS VaVal 2021 - 2025

### Organizace přípravy

Určení zodpovědných osob a týmu pro tvorbu strategie a její implementaci; určení harmonogramu prací.

06/2019

07/2019

### Přípravné práce

Vyhodnocení plnění předešlé Koncepce; primární analýzy (SWOT, současný stav IS VaVal, požadavky uživatelů, budoucí vývoj atd.); zmapování legislativy a strategií.

### Tvorba pracovní verze Koncepce

Strukturace a vymezení problematických oblastí; formulace strategického směřování; vize a globální cíl; návrh konkrétních opatření; nastavení soustavy indikátorů a implementace.

07/2019

08/2019

### Externí připomínkové řízení

Rozeslání draftu Koncepce poskytovatelům k připomínkám.

### Dotazníkové šetření

Zveřejnění dotazníkového šetření pro uživatele IS VaVal na [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz) a [www.rvvi.cz](http://www.rvvi.cz).

09-10/2019

11-12/2019

### Zpracování připomínek a výstupů

Zpracování připomínek poskytovatelů a výstupů z dotazníkového šetření mezi uživateli IS VaVal do návrhu.

### Předložení návrhu Koncepce RVVI

Předložení návrhu Koncepce RVVI ke schválení na jejím březnovém zasedání.

03/2020

04-06/2020

### Postoupení do MPŘ a předložení na jednání vlády

Postoupení schválené Koncepce do meziresortního připomínkového řízení a předložení na jednání vlády ke schválení (po vypořádání připomínek).

ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE STRATEGIÍ

Oddělení informačních systémů