

Stav prací na Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 a změna harmonogramu

Zpracovat Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“) ukládá každoročně Radě zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Analýza slouží jako jeden z výchozích podkladů při rozhodování o prioritách Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, o prioritách aplikovaného výzkumu a při dalších strategických rozhodováních vlády v otázkách souvisejících s VaVaI.

Rada uložila zpracovat Analýzu 2012 dle schváleného „Návrhu struktury Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012“ a harmonogramu jeho realizace na základě usnesení č. A4) z 271. zasedání dne 30. března 2012.

Zdrojem údajů je zejména Informační systém VaVaI, Roční statistické šetření o VaVaI, databáze Thomson Reuters, Sdružené informace matrik studentů, Patentová databáze a Šetření o inovacích v podnikatelském sektoru, zdroje OECD a Eurostatu. Na přípravě Analýzy se tradičně podílejí kromě pracovníků sekretariátu Rady i pracovníci Českého statistického úřadu a Technologického centra AV ČR.

V současné době je zpracována první verze podkladů pro výkladovou část Analýzy (část II). Konkrétně jsou zpracovány podklady pro Kapitulu A – Investice do výzkumu a vývoje, Kapitulu B – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, Kapitulu C – Výsledky výzkumu a vývoje, Kapitulu D – Inovace a Kapitulu D – Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Současně jsou zpracovávány podklady pro přílohovou část Analýzy (část III) a pro shrnující část Analýzy (část I).

Postup prací probíhá plynule a je v souladu s původním harmonogramem, který stanovil, že **kompletní verze podkladů bude připravena do 2. října 2012**. Dodržení tohoto termínu potvrdilo TC AV ČR dne 13. srpna 2012.

Z důvodu vytíženého prosincového programu vlády, odbor vládní agendy Úřadu vlády **přesunul termín pro předložení Analýzy z prosince 2012 na první čtvrtletí 2013**. Vláda toto rozhodnutí schválila svým usnesením ze dne 26. června 2012 č. 468. **Na základě této skutečnosti byl upraven harmonogram realizace zadání Analýzy, který je předkládán Radě ke schválení.**

**Harmonogram realizace zadání k materiálu
„Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012“**

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
|------------|--|---------------------|---------------------------|
| 1. | Projednání návrhu přípravy projektu Analýza 2012 na předsednictvu | 16. 3. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 2. | Rozeslání návrhu přípravy projektu Analýza 2012 do vnitřního připomínkového řízení členům Rady | 16. 3. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 3. | Uzávěrka a vypořádání vnitřního připomínkového řízení členů Rady | 21. 3. 2012 | dr. Roll |
| 4. | Projednání vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady na předsednictvu | 23. 3. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 5. | Projednání návrhu přípravy projektu Analýza 2012 na 271. zasedání Rady | 30. 3. 2012 | prof. Fiala |
| 6. | Formální uzavření spolupráce mezi sekretariátem RVVI a dodavatelem podkladů. | 23. 4. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 7. | Projednání stavu prací na Analýze 2012 na předsednictvu | 22. 6. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 8. | <i>Změna zpravodaje</i> | <i>31. 8. 2012</i> | <i>prof. Hronová</i> |
| 9. | <i>Předložení podkladů pro zhotovení Analýzy 2012</i> | 2. 10. 2012 | <i>TC AV ČR, dr. Roll</i> |
| 10. | Zhotovení Analýzy 2012 | 10. 10. 2012 | dr. Roll |
| 11. | <i>Zaslání materiálu zpravodajce</i> | <i>11. 10. 2012</i> | <i>dr. Roll</i> |
| 12. | <i>Stanovisko (připomínky) zpravodajky</i> | <i>19. 10. 2012</i> | <i>prof. Hronová</i> |
| 13. | <i>Konečná úprava textu Analýzy 2012</i> | <i>9. 11. 2012</i> | <i>dr. Roll</i> |
| 14. | Projednání Analýzy na předsednictvu | <i>16. 11. 2012</i> | ředitel odb. VaVaI |
| 15. | Rozeslání Analýzy do vnitřního připomínkového řízení členům Rady | <i>16. 11. 2012</i> | ředitel odb. VaVaI |
| 16. | Uzávěrka a vypořádání vnitřního připomínkového řízení členů Rady | <i>21. 11. 2012</i> | dr. Roll |
| 17. | Rozeslání Analýzy a vypořádání vnitřního připomínkového řízení předsednictvu | <i>23. 11. 2012</i> | ředitel odb. VaVaI |

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
|-----|---|---------------------|-------------------------------------|
| 18. | Projednáni Analýzy 2012 na 277. zasedání Rady a schválení ve formě, která bude předložena do meziresortního přip. řízení | 30. 11. 2012 | prof. Hronová |
| 19. | <i>Průvodní dopisy I. mpř. Rady pro meziresortní přip. řízení</i> | 30. 11. 2012 | ředitel odb. VaVaI, I. mpř. Rady |
| 20. | Rozeslání Analýzy 2011 do vnějšího připomínkového řízení | 3. 12. 2012 | dr. Roll |
| 21. | Uzávěrka vnějšího připomínkového řízení | 14. 12. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 22. | Návrh na vypořádání vnějšího (mezirezortního) připomínkového řízení | 28. 12. 2012 | ředitel odb. VaVaI |
| 23. | <i>Projednáni návrhu vypořádání vnějšího připomínkového řízení se zpravodajem</i> | 4. 01. 2013 | ředitel odb. VaVaI, prof. Hronová |
| 24. | Projednáni návrhu vypořádání vnějšího připomínkového řízení na předsednictvu | 12. 01. 2013 | ředitel odb. VaVaI |
| 25. | <i>Rozeslání vypořádání připomínek do vnitřního připomínkového řízení Rady</i> | 12. 01. 2013 | ředitel odb. VaVaI |
| 26. | <i>Ukončení vnitřního přip. řízení Rady</i> | 16. 01. 2013 | |
| 27. | <i>Projednáni výsledku vnitřního přip. řízení Rady v předsednictvu</i> | 18. 01. 2013 | prof. Hronová |
| 28. | <i>Rozeslání materiálu Radě</i> | 18. 01. 2013 | ředitel odb. VaVaI |
| 29. | Projednáni návrhu vypořádání vnějšího (mezirezortního) připomínkového řízení Analýzy 2012 na 279. zasedání Rady | 25. 01. 2013 | prof. Hronová |
| 30. | Předložení Analýzy 2012 vládě | do 31. 01. 2013 | předseda vlády |
| 31. | Schválení Analýzy 2012 vládou | únor 2013 | předseda vlády |
| 32. | Zveřejnění Analýzy 2012 na www.vyzkum.cz | po schválení vládou | dr. Roll |

Poznámka: kurzívou jsou vyznačeny změny oproti původnímu harmonogramu.