

## Přehled vyhodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015

Usnesením vlády ze dne 27. září 2011 č. 714 o Národní inovační strategii České republiky byl uložen úkol aktualizovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 (dále jen „NP VaVaI“). Aktualizovanou NP VaVaI má vládě předložit premiér a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen "RVVI") ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem průmyslu a obchodu ve IV. čtvrtletí 2012.

Na jednání Rady byl již předložen [materiál 272/A2](#) „Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 2015“, který obsahoval teze aktualizace a naznačoval možné přístupy Rady. Materiál 274/A3, který na výše uvedený materiál navazuje, obsahuje informaci o plnění jednotlivých opatření NP VaVaI, kterých je celkem 9 s 35 opatřeními.

**V materiálu 274/A3-a** je uvedena přehledná tabulka, která obsahuje jednotlivá opatření, termín jejich plnění, odpovědnost a stav plnění.

**Materiál 274/A3-b** je podrobným přehledem jednotlivých opatření, opatřených komentáři vycházejícími ze sdělení věcně odpovědných ústředních správních úřadů, které za plnění jednotlivých opatření nesou zodpovědnost.

### STÁLE AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Opatření		Termín	Odpovědnost	Stav plnění
A 1-1	Zřídit jeden koordinační orgán na ústřední úrovni státní správy s odpovědností za politiku VaVaI	2013	vláda na návrh RVVI	<b>Dosud neuskutečněno.</b> Opatření je stále aktuální.
A 1-3	Z prostředků státního rozpočtu průběžně podporovat realizaci a aktualizaci NP VaVaI	2009	RVVI, od r. 2013 nový koordinační orgán	<b>Úkol je plněn průběžně.</b> Finanční prostředky jsou v rozpočtu RVVI.
A 1-4	Posílit roli manažerského řízení vysokých škol a ostatních výzkumných organizací	Od 2011	MŠMT	<b>Opatření není plněno.</b> Reforma VŠ a novela příslušných zákonů nebyla zatím provedena.
A 2-2	Veřejnou podporu přednostně směřovat na VaVaI v prioritách odpovídajících potřebám společnosti a znalostní ekonomiky ČR.	2012 - vyhlášení veř. soutěží, 2013 financování projektů	TA ČR ve spolupř. s RVVI	<b>Opatření není plněno,</b> neboť vzhledem k termínu předložení nových priorit do vlády (červen 2012) budou nové programy vyhlašovány až v roce 2013. Je třeba provést kontrolu stávajících programů z hlediska nových priorit, zabezpečit koordinaci přípravy nových

				programů a veřejnou podporu soustředit do omezeného množství poskytovatelů podpory.
A 3-1	Institucionální podporu VaV rozdělovat podle hodnocení výsledků VaV výzkumných organizací	2012, resp. 2015	do 2012 RVVI, od r. 2013 nově zřízený koordinací orgán	<b>Opatření trvá do r. 2015 a je plněno.</b> Je nutné rozhodnout o tom, zda bude opatření v této podobě pokračovat.
A 3-3	Důsledně evaluovat všechny programy účelové podpory, nové programy vyhlašovat na základě vyhodnocení dopadů předchozích programů a ve vazbě na výsledky průběžných evaluací tyto programy usměrňovat a modifikovat	průběžně	RVV a všichni poskytovatelé účelové podpory (od r. 2013 nově zřízený koord. orgán	<b>Opatření je plněno především formálně a nedostatečným způsobem.</b> Není posuzován přínos ani dopad programů.
A 4-6	Vyhlásit program na podporu zavádění inovací malými a středními podniky s důrazem na podporu fáze testování funkčnosti prototypu	2014	MPO	<b>Opatření je plněno</b> (program TIP a INOVACE). Vyhodnocení dopadů nebylo zatím provedeno.
A 4-8	Vyhodnotit možnosti zakládání fondů rizikového kapitálu s účastí soukromých a veřejných finančních prostředků.	2011	MPO	<b>Opatření je splněno.</b> MPO připravuje založení fondu rizikového kapitálu. MŠMT vyhlásilo v rámci PO-3 v OP VaVpI výzvu na podporu pre-seed aktivit.
A 4-9	Podporovat rozvoj kvalitních poradenských služeb, které směřují k posílení VaV a inovačních aktivit v podnicích a využívání výsledků VaV praxi.	2011	MPO	<b>Opatření je splněno</b> (byla vyhlášena 1 výzva). Vyhodnocení zatím nebylo provedeno, a to ani průběžné.
A 5-1	Nadále podporovat činnost organizací, které budou zajišťovat informační zázemí o možnostech účasti v evropských programech a poskytovat komplexní služby, jež budou napomáhat v zapojení českých týmů v mezinárodních programech.	MŠMT, MPO	průběžně	<b>Opatření je stále aktuální a je plněno.</b> Bude třeba zvýšit účinnost systému.
A 5-2	Ve výzkumných organizacích vytvářet podmínky pro lepší zapojení výzkumných	2011	MŠMT, AV ČR	<b>Opatření je plněno pouze v některých institucích.</b> Opatření zachovat, ale neřešit

	týmů do mezinárodních programů.			separovaně, ale v souvislosti se zlepšením manažerského řízení VŠ a dalších VO a širším zapojením do ERA.
A 5-3	Aktivně se účastnit na rozvoji ERA a činnostech významných mezinárodních výzkumných institucí	2009	MŠMT	<b>Opatření je plněno pouze na úrovni MŠMT.</b>
A 6-1	Vytvořit systém postdoktorandských míst obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží.	do 2013 – realizace OP VK 2014 – zahájení řešení programu	MŠMT	<b>Opatření je plněno</b> prostřednictvím OP VK. Opatření zachovat (vzhledem k termínu plnění), je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost.
A 6-2	Vyhlašovat programy na podporu výzkumných pracovníků (zejména doktorandů a mladých výzkumných pracovníků) k absolvování stáží na významných evropských i světových pracovištích.	2013	MŠMT	<b>Opatření není splněno.</b> Zvážit, zda do aktualizované verze zařadit jako samostatné opatření.
A 8-1	Posílit roli koordinačního orgánu při přípravě a naplňování odvětvových politik a koncepcí zaměřených na oblast VaVaI.	průběžně	Vláda na návrh RVV a NERV	<b>Opatření není plněno</b> , musí být prioritou aktualizované NP VaVaI.
A 9-1	Průběžně vyhodnocovat plnění Reformy systému VaVaI a NP VaVaI a dopady jejich dílčích opatření na stanovené cíle	od 2009	Do 2012 RVVI, od 2013 nově zřízený koord. orgán	<b>Opatření je plněno pouze formálně</b> , NP VaVaI neobsahuje měřitelné cíle.
A 9-2	Dopracovat metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a zavést systém periodického a objektivního hodnocení systému podpory VaVaI na všech úrovních.	2009	Do 2012 RVVI, od 2013 nově zřízený koord. orgán	<b>Opatření je plněno.</b> Přípravuje se projekt „Metodika“.
A 7-1	Zlepšit kvalitu medializace VaVaI.	2013	RVV	<b>Plnění opatření je na začátku.</b>

#### NEAKTUÁLNÍ

A 1-2	Zahájit činnost Technologické agentury ČR	2010	RVVI	<b>Aktivita splněna</b> , do aktualizované verze je
-------	---	------	------	---

	v souladu s novelou zákona č. 130/2002 Sb.			možné zařadit opatření zaměřené na II. etapu rozvoje TA ČR.
A 2-1	Stanovit priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby socioekonomického rozvoje ČR	2011	RVVI	<b>Aktivita splněna.</b> Priority byly stanoveny a do konce června 2012 budou předloženy ke schválení vládě
A 3-2	Zvyšovat podíl finančních prostředků na VaV poskytovaných formou účelové podpory	Průběžně do 2015	do 2012 RVVI, od 2013 nově zřízený koordinační orgán	<b>Opatření není plněno</b> , poměr účelových a institucionálních prostředků je dlouhodobě stabilní (kolem 50:50).
A 3-4	Podporovat vznik a rozvoj velké infrastruktury pro VaVaI při současném nastavení udržitelného mechanismu financování provozu	Průběžně do 2015	MŠMT	<b>Opatření splněno</b> v původním zadání (vznik a rozvoj). V aktualizaci je nutné věnovat pozornost dlouhodobé udržitelnosti, jejich směřování a vazbám na společnost – <b>nové opatření.</b>
A 3-5	Rozšířit současný informační systém VaVaI za účelem zlepšení managementu znalostí státní správy i soukromé sféry.	od r. 2009	RVVI	<b>Opatření je důležité, ale méně aktuální.</b> Dosud nebyly využity všechny možnosti, které dává současný IS VaVaI. Naplnění tohoto opatření bude doprovázeno zvýšenou administrativou.
A 4-2	Stimulovat pracovníky výzkumných organizací k tvorbě poznatků využitelných v inovacích a ke spolupráci s podniky	2010	MŠMT, AV ČR a další zřizovatelé VO	<b>Opatření není plněno.</b> Pravděpodobně bude třeba opatření přeformulovat a zaměřit se na stimulaci institucí v požadovaném směru.
A 4-3	Vyhlásit program na podporu komercializace výsledků VaV vznikajících na vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích.	2013	MŠMT	<b>Opatření splněno.</b> Aktivity související s komercializací je nezbytné v aktualizované NP VaVaI podpořit.
A 4-4	Podporovat výstavbu a rozvoj infrastruktury pro VaVaI na regionální úrovni s vazbou na velké infrastruktury na straně jedné a aplikační sféru (inovace) na straně druhé.	Průběžně do r. 2015	MŠMT (OP VaVpI a program Investiční rozvoj VaV), MPO (OP PI)	<b>Opatření splněno v původním zadání (viz také A3-4).</b> Infrastruktury by neměly být dále rozšiřovány, je třeba se věnovat jejich udržitelnosti.
A 4-5	Vyhlásit program podpory rozsáhlejších	2011	TA ČR	<b>Opatření plněno.</b> , (programy Alfa, případně

	projektů pokrývajících celý cyklus výzkum – vývoj – inovace, ve kterých budou společně působit výzkumné organizace a podniky.			Centra kompetence).
A 4-7	Podporovat spolupráci MSP s výzkumnými organizacemi poskytováním poukázek (voucherů) na realizaci společného VaVaI	vyhlášení programů 2013	TA ČR	<b>Opatření není splněno.</b> Do aktualizované NP VaVaI programy na poskytování voucherů již nezařazovat, volit komplexnější přístup k rozvoji spolupráce veřejného výzkumu s podnikovým sektorem
A 4-10	Podporovat vznik technologických platforem na národní i mezinárodní úrovni	2010	MPO, TA ČR	<b>Opatření není plněno.</b> Povědomí o platformách je nízké, v aktualizované NP VaVaI by mohlo být zahrnuto opatření věnované rozvoji technologických platforem v rámci opatření zaměřeného na zapojené ČR do ERA.
A 6-3	Podporovat uplatnění absolventů vysokých škol v oblastech souvisejících s aplikovaným VaV a zaváděním inovací či v oborech náročných na znalosti.	2010	MŠMT	<b>Opatření není plněno.</b>
A 7-2	Podporovat aktivity zaměřené na popularizaci VaVaI a jejich přínosu pro společnost	průběžně	MŠMT	<b>Opatření je plněno prostřednictvím OP VaVpI.</b> Pokračovat v aktivitě – určit centrální instituci, která bude za popularizaci VaV odpovědná
A 7-3	Prezentovat výsledky českého VaVaI v zahraničí.	průběžně	MŠMT	<b>Opatření není plněno.</b> Zařadit i do aktualizované NP VaVaI
A 8-2	Posílit tvorbu a využívání analýz a podkladových studií pro přípravu koncepčních dokumentů i v navazujících politikách.	od 2009	Do 2012 RVVI, od 2013 nově zřízený koord. orgán	<b>Opatření je plněno.</b> Opatření zachovat – koncepce by měly být provázány s prioritami a navazovat na strategické národní i mezinárodní dokumenty
A 9-3	Systém VaVaI na národní úrovni zhodnotit se zapojením renomované zahraniční	2011	MŠMT	<b>Opatření bylo splněno.</b> Celkové hodnocení v budoucnosti provádět pravidelně,

	organizace.			periodicita 4-5 let
--	-------------	--	--	---------------------