

<p><i>Název bodu/ materiálu</i></p> <p>Stav prací na Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 a změna harmonogramu</p>	<p><i>Bod Rady č.</i></p> <p>275/B4</p>
<p>Předkládá:</p>	<p><i>prof. Hronová</i></p>
<p>Souhrn</p> <p>Rada svým usnesením z 271. zasedání dne 30. března 2012 uložila zpracovat Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 (dále jen „Analýza“).</p> <p>Příprava předmětného materiálu probíhá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Termín pro předložení požadovaných podkladů je stanoven do 2. října 2012. Na základě informace ze dne 13. srpna 2012 TC AV ČR potvrdilo, že stanovený termín bude dodržen.</p> <p>Z důvodu vytíženého prosincového programu vlády přesunul Odbor vládní agendy Úřadu vlády ČR termín pro předložení Analýzy z prosince 2012 na první čtvrtletí 2013. Vláda toto rozhodnutí schválila svým usnesením ze dne 26. června 2012 č. 468. Na základě této skutečnosti byl upraven harmonogram realizace zadání Analýzy.</p> <p>V současné době je zpracována první verze podkladů pro výkladovou část Analýzy (část II). Konkrétně jsou zpracovány podklady pro Kapitulu A – Investice do výzkumu a vývoje, Kapitulu B – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, Kapitulu C – Výsledky výzkumu a vývoje, Kapitulu D – Inovace a Kapitulu D – Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Současně jsou zpracovávány podklady pro přílohovou část Analýzy (část III) a pro její shrnující část (část I).</p> <p>Postup prací tak probíhá plynule a je v souladu s původním harmonogramem, který stanovil, že kompletní verze podkladů bude připravena do 2. října 2012.</p>	
<p>Návrh usnesení:</p> <p>Rada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere na vědomí stav prací na Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 a změnu harmonogramu; 2. schvaluje navrženou úpravu harmonogramu realizace zadání Analýzy 2012. 	