

Individuální projekt národní
Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

V Praze dne 17. března 2015

Situační zpráva IPN Metodika
vypracovaná pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace

Situační zpráva shrnuje nejdůležitější aktivity projektu za únor 2015 a aktivity plánované v březnu 2015.

Přehled aktivit za období únor 2015

První dílčí zpráva (1.DZ) – návrh institucionálního hodnocení

12.2.2015, finální verze 1.DZ zveřejněna na webových stránkách projektu (<http://metodika.reformy-msmt.cz>) spolu s přehledem reflexe připomínek k Draftu 1.DZ od dodavatele.

Druhá dílčí zpráva (2.DZ) – návrh institucionálního financování

21.1.2015, Draft 2.DZ uvolněn do veřejné konzultace;
6.2.2015, termín zasílání komentářů od veřejnosti. Komentáře veřejnosti a týmu IPN Metodika byly předány dodavateli;
17.2.2015, pracovní schůzka týmu IPN Metodika se zpracovatelem (nad komentáři veřejnosti a projektového týmu 2.DZ);
26.2.2015, konference v Brně, počet účastníků 150 (prezentace z konference byly zveřejněny na <http://metodika.reformy-msmt.cz/2-mezinarodni-konference>).

Výhled aktivit projektu IPN na březen 2015

Druhá dílčí zpráva (2.DZ) – tj. návrh institucionálního financování

13.3.2015, dodavatel zašle finální verzi 2.DZ (bude zveřejněna na webových stránkách projektu).

Závěrečná zpráva

19.3.2015, dodavatel odevzdá týmu IPN Metodika koncept závěrečné zprávy;

30.3.2015, týmem IPN Metodika předány písemné připomínky dodavateli;

1.4.2015, pracovní schůzka týmu IPN Metodika s dodavatelem (k připomínkám závěrečné zprávy).

Malé pilotní ověření (MPO)

MPO je součástí zakázky a v současné době je ukončeno, jsou vyhodnocovány výsledky a zpětná vazba od hodnocených jednotek. Vyhodnocení MPO bude součástí závěrečné zprávy.

Velké pilotní ověření (VPO)

Byly vybrány obory pro hodnocení a hodnocené jednotky ze všech typů VO. Byly připraveny pokyny pro VPO, které byly zaslány vybraným výzkumným organizacím. Následně se dne 10.2.2015 uskutečnil seminář se zástupci zapojených VO.

V současnosti hlavní a důležitou náplní práce je shánění členů panelů. Předsedové hlavních i oborových panelů jsou předběžně vybráni, avšak nadále chybí nominace českých zástupců do hlavních panelů. Jako poradci by se měli účastnit i čeští zástupci, a to akademické obce, poskytovatelů podpory a odběratelské sféry. Jejich úkolem je konzultovat a poskytovat informace o českých specifických podmínkách, jejichž znalost je pro práci panelů nezbytná. O nominaci z řad pracovníků Úřadu vlády požádal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaromír Veber náměstka místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošta Markse. Jednalo by se o jednoho zástupce do každého ze tří hlavních panelů Natural Sciences, Engineering and Technology a Humanities. Tito pracovníci samozřejmě nemusí být odborníky v daném oboru.

Research units (RU) připravují sebehodnotící zprávu. Probíhají práce na přípravě bibliometrických zpráv pro jednotlivé RU.

Ostatní aktivity projektu

Dne 5.3.2015 se uskutečnila diskuse zástupců IPN Metodika (prof. Moravcová, dr. Srholec) a TA ČR k účelové podpoře. V rámci IPN Metodika vznikne výstup „Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory a potřebných systémových změn“, jehož finální verze bude na TA ČR projednána.

Projektový tým požádal experty (doc. Obšil, doc. Fischer, prof. Ripka), kteří byli členy hodnotících panelů v zahraničí (Litva, Portugalsko) o předání zkušeností. Pracovní seminář se uskutečnil 11.3.2015.

Náměstek Jaromír Veber požádal náměstka Arnošta Markse o nominaci dvou zástupců z Úřadu vlády do týmu expertů v projektu IPN Metodika k pracím do dvou klíčových aktivit (KA): KA5 - zpracování návrhu legislativní změny a RIA a KA6 - zpracování Studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodnocení.

Dne 10.3.2015 se uskutečnila pracovní schůzka garantky projektu s místopředsedou RVVI prof. Málkem o dalším společném postupu při implementaci. Prof. Málek bude informovat RVVI o dohodě.

Řešení ostatních klíčových aktivit probíhá podle plánu.