

## **II.**

**Závěrečná zpráva o realizaci**  
**Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje**  
**národní a kulturní identity do r. 2015**

říjen 2016

## Obsah

<b>ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE ÚČELOVOU PODPOROU.....</b>	<b>5</b>
1.1 V RÁMCI PROGRAMŮ VÝZKUMU ŘEŠENÝCH LETECH 2009 – 2011 .....	5
1.2 V RÁMCI NOVÉHO PROGRAMU VÝZKUMU NAKI .....	5
1.2.1. návrh výzkumného programu, jeho předložení vládě ČR ke schválení.....	8
1.2.2. notifikace výzkumného programu dle zákona č. 130/2002 Sb. EK.....	8
1.2.3. uplatnění schválených výdajů programu do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV.....	9
1.2.4. výběr příjemců podpory dle schváleného výzkumného programu veřejnou soutěží ve výzkumu a vývoji .....	10
1.2.5. poskytování veřejné podpory VaV .....	11
1.2.6. hodnocení průběhu řešení a kontrola čerpání veřejné podpory VaV .....	12
1.2.7. hodnocení dosažených výsledků .....	13
1.2.8. implementace výsledků výzkumu do praxe.....	23
1.2.9. hodnocení výzkumných programů ukončených v r. 2015 .....	24
<b>2. ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE INSTITUCIONÁLNÍ PODPOROU.....</b>	<b>25</b>
<b>3. ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE V OBLASTI ŘÍZENÍ, ORGANIZACE A KOORDINACE, VČETNĚ NÁROKŮ NA PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.....</b>	<b>35</b>
<b>4. ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE DALŠÍMI OPATŘENÍMI .....</b>	<b>36</b>
4.1 SPOLUPRÁCE S RADOU PRO VÝZKUM A VÝVOJ, POPŘÍPADĚ S JEJÍMI ODBORNÝMI KOMISEMI .....	36
4.2 ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRACÍ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH.....	36
4.3 ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE PODPOROU TRANSFERU VÝSLEDKŮ VAV DO INOVACÍ U UŽIVATELŮ.....	37
4.4 ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE INFORMOVÁNÍM VEŘEJNOSTI O PRŮŘEZOVÉ KONCEPCI, POSTUPU A VÝSLEDKŮ JEJÍ REALIZACE .....	38
4.5 ZABEZPEČENÍ REALIZACE KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍM VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ, PODPOROU MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ AJ.....	38
<b>5. ZÁVĚR .....</b>	<b>36</b>

## Úvod

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015 (dále jen „Koncepce“) byla schválena usnesením vlády ze dne 1. prosince 2008 č. 1525. Koncepce náležela mezi nástroje Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 a odrážela specifika výzkumu národní a kulturní identity a odpovědnost státu za tuto oblast.

Po vstupu České republiky do EU vyvstal úkol zachovat národní identitu v kontextu Evropy a zároveň potřeba začlenit národní kulturu do dalšího rozvoje a budování moderní identity evropské. Oba tyto aspekty výzkumu národní a kulturní identity byly pro Koncepci podstatné. Koncepce byla zaměřena na identifikaci priorit a strategických směrů rozvoje aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, na identifikaci výsledků v této specifické oblasti výzkumu a vývoje a na identifikaci nástrojů pro využitelnost těchto výsledků v praxi, tj. zejména pro potřeby kultury a pro zabezpečení správy a využití kulturního dědictví ČR na úrovni současných evropských standardů a pro zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifík ve 21. století.

Účelem (smyslem) Koncepce bylo prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifík v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století. V podmínkách globalizovaného světa a sjednocující se Evropy byla a je hrozba potlačení národních specifík zvláště aktuální. Maximálně efektivní je multidisciplinární výzkum zaměřený na společenské a vědecké využití vzdělanostního, kulturního a historického potenciálu ČR. Ať již je ohrožení národní a kulturní identity pocíťováno silněji (ve smyslu obrany před ohrožením) nebo slaběji (ve smyslu prosazení se v multikulturním okolí), je zřejmé, že výzkum v oblasti národní a kulturní identity zásadním způsobem přispívá k poznání procesů v široké oblasti kultury, umění, humanitních a společenskovedních oborů s cílem ovlivnit různé aspekty praktického života a působení národa v daném prostředí.

Hlavním cílem Koncepce a z ní vycházejícího programu výzkumu a vývoje bylo přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní přínos z jejich uplatnění.

K dílčím cílům Koncepce a návazného programu výzkumu a vývoje náleželo uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace, zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů, posílení a integrace sociálně ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti, využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání

národní identity a kultury, využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky, výzkum nástrojů a jejich ověření pro aktivní podíl na rozvíjení národní identity jako jednoho z elementů spoluvytváření evropské identity a kultury, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro systematickou dokumentaci a prezentaci způsobu života a kultury menšin v minulosti i současnosti, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro systematickou záchranu mizejících památek kulturního dědictví, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro odbornou podporu záchrany kulturního dědictví v krizových situacích, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro rozvoj malého a středního podnikání s využitím kulturního dědictví, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro podporu neprofesionální tvorby jako jednoho z prostředků aktivního rozvíjení osobnosti, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro podporu subjektů, organizací a institucí v oblasti kultury a umění, podporu kulturní identity a sociální soudržnosti lokálních a regionálních společenství, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro využití ekonomického potenciálu kulturních památek pro rozvoj české ekonomiky, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro systematické uplatňování české kultury a sociokulturního potenciálu české společnosti v globálním prostředí, dále výzkum nástrojů a jejich ověření pro systematické a efektivní využívání nových moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání a výzkum nástrojů a jejich ověření pro systematické a efektivní využívání prostředků technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.

Na Koncepti navázala Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, schválená usnesením vlády ČR ze dne 27. listopadu 2013 č. 886. Součástí nové koncepce na léta 2016 až 2022 bylo i průběžné zhodnocení plnění předešlé Koncepce. Předkládané závěrečné hodnocení plnění Koncepce je podle bodu II.1.d) usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince. 2008 č. 1525, o Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015, předkládáno do 30. listopadu 2016 vládě ČR, po předchozím projednání Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“).

Závěrečná zpráva o realizaci Koncepce vychází ze struktury Koncepce, která v kapitole 6 Zabezpečení realizace Koncepce v oblasti řízení, organizace a koordinace, včetně nároků na personální zabezpečení podrobně stanovila způsob realizace Koncepce na úrovni poskytovatele a výzkumných organizací v jeho působnosti a indikátory plnění koncepce. Zpráva obsahuje podrobné vyhodnocení všech opatření včetně grafického znázornění.

## 1. Zabezpečení realizace Koncepce účelovou podporou

Účelová podpora byla pro realizaci Koncepce stěžejním finančním prostředkem, který po celou dobu zajišťoval plnění cílů této Koncepce. Z hlediska časového lze tuto podporu rozdělit na dvě období – první bylo v letech 2009-2011, kdy končila realizace původních programů výzkumu a vývoje a zároveň se připravoval zcela nový Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), dále jen „program NAKI“. Druhé období bylo realizováno právě tímto programem. Koncepce tedy byla naplňována následovně:

### 1.1 V rámci programů výzkumu řešených v letech 2009 – 2011

MK realizovalo účelovou podporu výzkumu a vývoje v rámci čtyř resortních výzkumných programů na léta 2006-2011, jejichž shrnutí je níže. Tyto programy pak byly nahrazeny jedním programem – NAKI, který byl rozpočtově významnější než dosavadní programy a více tak přispěl k realizaci Koncepce. Uvedené čtyři výzkumné programy vycházely ze situace ještě před Reformou a v době realizace Koncepce již byly v konečné fázi, kdy nebyly přijímány nové projekty, ale pouze probíhal výzkum na již schválených projektech. K realizaci Koncepce tak přispěly v rámci zaměření projektů, které MK kontinuálně cílí na problematiku, která spadá pod jeho gesci.

**Tab. č. 1:** Počet schválených projektů a celková přidělená podpora v rámci čtyř resortních výzkumných programů

	Počet schválených projektů (ks)	Celková přidělená podpora (tis. Kč)
DB celkem	13	20 468
DC celkem	15	36 695
DD celkem	12	18 159
DE celkem	37	25 945
DF (NAKI) celkem	106	1 622 518

### 1.2 V rámci nového programu aplikovaného výzkumu a vývoje –programu NAKI

Rok 2015, ke kterému byla ukončena realizace Koncepce, byl pátým rokem poskytování účelové podpory na meziresortní výzkumný program, u něhož je poskytovatelem MK, a to na Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – zkráceně

NAKI. Tento program byl hlavním prvkem realizace Koncepce v oblasti účelové podpory. Přestože do roku 2011 ještě napomáhaly realizaci Koncepce v oblasti účelové podpory čtyři další programy, jejich finanční alokace ani rozsah pokrytí problematiky nebyl tak výrazný jako v případě programu NAKI. Program NAKI byl na rozdíl od předchozích programů koncipován přímo k realizaci této Koncepce, předchozí programy vycházely z předešlých strategických dokumentů a byly koncipovány v souladu s pravidly a legislativními opatřeními ještě před Reformou. Realizace programu NAKI se tak stala klíčovým nástrojem pro naplnění této Koncepce. Od roku 2012 byla v rámci NAKI poskytována účelová podpora následovně:

**Tab. č. 2:** Výše účelové podpory v rámci NAKI v letech 2012 až 2015


Rok	Účelová podpora - skutečně poskytnuto (tis. Kč)	Účelová podpora - organizacím MK (tis. Kč)
2015	374 644	106 530
2014	403 802	114 897
2013	397 579	111 345
2012	310 976	76 907

Následující tabulka a graf ukazují, kolik projektů bylo podpořeno v rámci všech programů v letech 2009-2015, tedy nejen programem NAKI, ale i jeho předchůdci. Na následujících grafech je dobře vidět významnost programu NAKI pro realizaci této Koncepce.

**Tab. č. 3:** Počet projektů financovaných z programů MK v letech 2009 - 2015

Počet projektů financovaných z programů MK v letech 2009 - 2015 (v ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet projektů	68	53	71	85	106	105	96

**Graf č. 1:** Počet projektů financovaných z programů MK v letech 2009 - 2015




Následující tabulka a graf ukazují, kolik prostředků bylo přiděleno v jednotlivých letech. Nárůst způsobený programem NAKI je jasně patrný a ukazuje, že financování účelovou podporou se mezi lety 2010 a 2014 zvedlo více než čtrnáctinásobně.

**Tab. č. 4:** Výše finančních prostředků přidělených v rámci programů MK v letech

Výše finančních prostředků přidělených v rámci programů MK v letech (v tis. Kč)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanční prostředky	28 399	27 951	144 186	311 039	399 522	404 814	376 060

**Graf č. 2:** Výše finančních prostředků přidělených v rámci programů MK v letech



V kapitole 6 Koncepce jsou schválené dílčí body pro realizaci této Koncepce. K jejich naplnění zajišťovalo Ministerstvo kultury, Odbor výzkumu a vývoje (OVV) s poradním orgánem ministra - Radou ministra kultury pro výzkum (dále jen „RMKPV“). Plnění těchto indikátorů probíhalo následovně:

#### **1.2.1. Návrh výzkumného programu, jeho předložení vládě ČR ke schválení**

termín: 30. června 2009

gestor: Ministerstvo kultury – OVV, RMKPV

indikátor plnění: usnesení vlády ČR

Zhodnocení plnění

**SPLNĚNO** - Program byl schválen usnesením vlády ze dne 13. července 2009 č. 880, k návrhu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.

#### **1.2.2. Notifikace výzkumného programu dle zákona č. 130/2002 Sb. EK**

termín: 31. prosince 2009

gestor předložení programů k notifikaci: Ministerstvo kultury – OVV



indikátor plnění: stanovisko EK

Zhodnocení plnění

**SPLNĚNO** Ministerstvo kultury požádalo dne 22. 12. 2009 prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při EU Evropskou komisi o zahájení předběžného posouzení programu NAKI. Ve svém vyjádření Evropská komise (GŘ pro hospodářskou soutěž) potvrdila, že při splnění podmínek uvedených v programu NAKI není jeho vlastní notifikace potřebná.

### **1.2.3. Uplatnění schválených výdajů programu do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV**

termín: únor 2010 a následující roční intervaly stanovené RVV

gestor: Ministerstvo kultury – OVV + RVV

indikátor plnění: schválení výdajů státního rozpočtu na VaV vládou ČR

Zhodnocení plnění

**SPLNĚNO** Ministerstvo kultury uplatnilo schválené výdaje programu v návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace ve všech letech trvání programu.

**Tab. č. 5:** Výdaje na Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI

<b>Výdaje na Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI</b> (v tis. Kč)								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	celkem
<b>Schválená výše finanční podpory</b>	131 083 (347 335)	327 505	425 000	425 000	425 000	77 665	97 495	<b>1 908 748</b>
<b>Skutečná výše finanční podpory</b>	129 395	310 976	397 579	406 802	374 644	77 665	51 123	<b>1 748 184</b>

Výdaje na program NAKI byly o cca 18,15 % procenta nižší, než byly vládou původně schváleny. Definitivní zpráva o čerpání však bude k dispozici až po ukončení všech projektů po roce 2017. Hlavní snížení (o 218 mil. Kč) nastalo rozhodnutím vlády ze dne 22. září 2010 č. 675, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2012 a 2013 a střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013. I přes toto snížení se podařilo program realizovat a v rámci průběžné evaluace lze říci, že zcela naplňuje tuto Koncepti.

#### **1.2.4. Výběr příjemců podpory dle schváleného výzkumného programu veřejnou soutěží ve výzkumu a vývoji**

termín: do 31. 12. 2010

gestor: Ministerstvo kultury – OVV, RMKPV

indikátor plnění: zveřejněné výsledky veřejné soutěže

Zhodnocení plnění

**SPLNĚNO** V průběhu programu NAKI byly vyhlášeny celkem tři veřejné soutěže. V rámci těchto soutěží bylo vybráno 106 projektů k podpoře. Výběr projektů probíhal dle zadávací dokumentace programu, kdy bylo přihlíženo k celé řadě kritérií. Na hodnocení se podíleli oponenti z ČR i zahraničí, následně byly jejich posudky zpracovány expertními zpravodaji a nakonec posouzeny v rámci RMKPV. Výběr projektů byl tak od počátku pod přísnou kontrolou kvality a udržitelnosti výsledků. Ministerstvo kultury vyhlásilo výsledky tří veřejných soutěží na svých stránkách a v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“):

**Tab. č. 6:** Počet přihlášených a podpořených projektů v rámci třech veřejných soutěží NAKI


1. veřejná soutěž 2011	
Přihlášených projektů	219
Přijato k podpoře	35
2. veřejná soutěž 2012	
Přihlášených projektů	181
Přijato k podpoře	50
3. veřejná soutěž 2013	
Přihlášených projektů	198
Přijato k podpoře	21

Následující tabulka a graf ukazuje počty příjemců, kteří obdrželi podporu v jednotlivých letech.

**Tab. č. 7:** Počet všech účastníků v programech MK v letech 2009 - 2015

Počet všech účastníků v programech MK v letech 2009 - 2015 (v ks)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet účastníků	79	63	109	156	197	195	182

**Graf č. 3:** Počet všech účastníků v programech MK v letech 2009 - 2015



#### 1.2.5. Poskytování veřejné podpory VaV

termín: 1. 3. 2011 - 31. 12. 2015

gestor: Ministerstvo kultury – OVV

indikátor plnění: údaje o poskytnutých podporách v IS VaVaI

Zhodnocení plnění


**SPLNĚNO** Na základě přechozích informací lze uvést, že i tento indikátor je plněn. Proběhly tři veřejné soutěže, kdy bylo vybráno 106 projektů, které byly, respektive jsou financovány na základě výše uvedeného rozvrhu. Veřejná podpora je tak poskytována. Níže je uvedena

analýza účastníků těchto veřejných soutěží. Ročně tak bylo podpořeno téměř 200 subjektů, které se podílely svým výzkumem na realizaci této Koncepce. Rozdělení subjektů dle jejich právní formy ukazuje následující tabulka a graf.

**Tab. č. 8:** Rozdělení všech účastníků programů MK v letech 2009 - 2015 dle právní formy

Rozdělení všech účastníků programů MK v letech 2009 - 2015 dle právní formy (v ks)								
Právní forma	FOI	OPS	OSS	POO	SPO	VVI	VVS	ZSP
Počet účastníků	6	3	10	13	366	203	367	8

**Graf č. 4:** Rozdělení všech účastníků programů MK v letech 2009 - 2015 dle právní formy



*FOI = fyzická osoba s IČ – podnikatel, OSS = organizační složka ČR, OPS = obecně prospěšná společnost, POO = právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, SPO = příspěvková organizace, VVS = veřejná nebo státní vysoká škola, VVI = veřejná výzkumná instituce, ZSP = zájmové sdružení právnických osob*

#### 1.2.6. Hodnocení průběhu řešení a kontrola čerpání veřejné podpory VaV

termín: 1. čtvrtletí r. 2012 - 1. čtvrtletí r. 2016 (v roce následujícím po poskytnutí podpory)

gestor: Ministerstvo kultury – OVV, RMKPV

indikátor plnění: protokoly průběžných a závěrečného hodnocení

Zhodnocení plnění

**PLNĚNO**, protokoly o průběžných hodnoceních, na kterých se podílí RMPKV Ministerstva kultury, jsou uloženy na Odboru výzkumu a vývoje (dále jen „OVV“). Podpora je čerpána v souladu s pravidly, pravidelné kontroly neodhalily závažné nedostatky či porušení. Pro příklad - nejčastějším typem nedostatků zjištěných při následných kontrolách v roce 2015 byla neprůkaznost účetních záznamů v účetních dokladech (nepřesné nebo neúplné údaje, formální nedostatky na účetních dokladech, chybějící podpisy apod.) a dále neprůkazné údaje ve výsledných tabulkách pro vyúčtování účelové podpory, které však v některých případech vedly k chybnému vyčíslení vracených prostředků v rámci ročních zúčtování. Jmenovanými nedostatky došlo k porušení § 8 a § 33a, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

V letech 2012 – 2015 bylo finančním úřadům odesláno celkem 9 oznámení o porušení rozpočtové kázně, které se ve většině případů týkaly chybného vyčíslení nevyčerpaných prostředků určených k vrácení do státního rozpočtu; pochybeními došlo k porušení § 44 zákona č. 218/200 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Individuálním chybám uchazečů nelze předem zabránit, proto probíhají pravidelné kontroly vyúčtování poskytnuté podpory projektů a dále veřejnosprávní kontroly na místě u určeného vzorku projektů dle schváleného plánu kontrolních akcí tak, aby byla zajištěna transparentnost ve financování programu NAKI.

### **1.2.7. Hodnocení dosažených výsledků**

termín: r. 2012-2016

gestor: Ministerstvo kultury – OVV, RMKPV, příjemce podpory

indikátor plnění: data o výsledcích v IS VaVaI – RIV

Zhodnocení plnění


**PLNĚNO**, od roku 2009 bylo do IS VaVaI – RIV zařazeno 8 009 výsledků předložených Ministerstvem kultury, z toho 6 563 bylo zařazeno od roku 2011. Ministerstvo kultury má ze všech poskytovatelů dlouhodobě nejnižší počet nezařazených výsledků a nejnižší počet výsledků, na základě nichž byly sníženy výdaje na následující období. Hodnocení výsledků tak probíhá průběžně a v rámci stanovených postupů.

V následujících tabulkách a grafech je přehledně uveden počet jednotlivých výsledků za každý rok realizace Koncepce.

**Tab. č. 9:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2009

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2009 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	11	51	105	59	30	1	1	0	312	6	32	46	0	9	0	4	3

**Graf č. 5:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2009




A - audiovizuální tvorba, B - odborná kniha, C - kapitola v odborné knize, D - článek ve sborníku, E – uspořádání výstavy, F - užitný vzor, průmyslový vzor, G - prototyp, funkční vzorek, H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy, výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy, J- recenzovaný odborný článek, M - uspořádání konference, N - certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, O - ostatní výsledky, P- patent, R - software, V- výzkumná zpráva, souhrnná výzkumná zpráva, W- uspořádání workshopu, Z - poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

**Tab. č. 10:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2010

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2010 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	6	70	165	62	28	0	4	0	362	7	11	38	0	4	0	8	11

**Graf č. 6:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2010






**Tab. č. 11:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2011

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2011 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	9	102	230	78	39	0	0	0	348	6	17	59	0	9	0	9	4


**Graf č. 7:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2011



**Tab. č. 12:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2012

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2012 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	11	74	132	118	31	1	2	0	463	9	24	48	0	12	0	25	4


**Graf č. 8:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2012



**Tab. č. 13:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2013

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2013 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	16	81	126	156	53	5	5	0	517	7	31	93	0	15	0	28	6


**Graf č. 9:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2013



**Tab. č. 14:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2014

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2014 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	17	117	174	160	37	3	16	1	540	15	59	102	2	47	1	38	16


**Graf č. 10:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2014



**Tab. č. 15:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2015

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2015 (v Ks)																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	48	234	167	220	94	12	34	0	749	26	322	125	10	75	0	74	25


**Graf č. 11:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v roce 2015



**Tab. č. 16:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v letech 2009 - 2015

Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v letech 2009-2015																	
Druh výsledku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	R	V	W	Z
Počet výsledků	118	729	1 099	853	312	22	62	1	3 291	76	496	511	12	171	1	186	69


**Graf č. 12:** Jednotlivé druhy výsledků uplatněné MK v letech 2009 - 2015



**Tab. č. 17:** Počty výsledků uplatněné MK v letech 2009 - 2015

Počty výsledků za jednotlivé roky uplatněné MK v letech 2009-2015							
Druh výsledku	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet výsledků	670	776	910	954	1 139	1 345	2 215

**Graf č. 13:** Počty výsledků uplatněné MK v letech 2009 - 2015



#### 1.2.8. Implementace výsledků výzkumu do praxe

termín: dle smluv o využití výsledků uzavřených mezi příjemcem podpory a uživatelem výsledků

gestor: příjemce podpory, koncový uživatel

indikátor plnění: dle smluv o využití výsledků

Zhodnocení plnění

**PLNĚNO** – Implementace výsledků do praxe je sledována, využitelnost výsledků pro budoucí praxi je jedním z kritérií i při výběru projektů. OVV například stanovila přísné podmínky pro možnosti uznání výsledků typu certifikovaná metodika tak, aby byly skutečně implementovány do praxe a nevznikaly pouze na papíře. Sledování a důsledná kontrola jsou důležitou součástí činnosti OVV. Samotný indikátor – tedy smlouvy o využití výsledku, pozbyl na relevanci se změnou zákona č. 130/2002 Sb., konkrétně zrušením §11.

Více o transferu výsledků do praxe je uvedeno v kapitole 4.3 této zprávy.

### **1.2.9. Hodnocení výzkumných programů ukončených v r. 2015**

termín: do 31. 12. 2016

gestor: Ministerstvo kultury – OVV, RMKPV + RVV

indikátor plnění: schválení hodnocení programů vládou ČR do 31. 3. 2017

Zhodnocení plnění

**PLNĚNO** Hodnocení programů ukončených v roce 2011 proběhlo v roce 2012 a bylo schváleno RVVI. Konečné hodnocení programu NAKI proběhne v roce 2018 (program končí v roce 2017), průběžná hodnocení jsou k dispozici v rámci každoročních zpráv.



## **2. Zabezpečení realizace Koncepce institucionální podporou**

### **(na úrovni výzkumných organizací, jejichž zřizovatelem je MK)**

Institucionální podpora v oblasti výzkumu je určena na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (DKRVO), resp. 21 výzkumných organizací zřizovaných MK (právní forma státní příspěvkové organizace) a dále na výdaje na pořádání veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a hodnocení výzkumných aktivit (hodnocení). Její poskytování není určeno primárně k naplňování Koncepce, slouží jako nástroj pro trvalé udržení a rozvoj výzkumných organizací MK, které jsou nepominutelným segmentem subjektů, bez nichž by Koncepce v části účelové podpory byla obtížně naplnitelná. Její vliv je tak podstatný, avšak tato Koncepce nebyla realizována skrze institucionální podporu, proto je zde uváděn tento údaj informativně pro dotvoření celého obrazu forem realizace této Koncepce.

V roce 2008 v působnosti MK mělo výzkum a vývoj ve zřizovacích listinách 25 státních příspěvkových organizací. V průběhu realizace Koncepce bylo nutné dořešit status těchto organizací, protože ne všechny byly výzkumnými organizacemi. V roce 2015 bylo výzkumnou organizací posouzeno RVVI 21 z nich. Ostatní příspěvkové organizace se také věnují výzkumu, avšak nikoli z pozice výzkumné organizace. Pro realizaci Koncepce jsou resortní výzkumné organizace nosným páteřním prvkem, které vytváří podmínky pro úspěšnou realizaci výzkumu a vývoje v oblasti kulturního dědictví. Níže jsou uvedeny aktuální výzkumné organizace v gesci MK, které naplňovaly svojí činností tuto Koncepti:

- 1) Husitské muzeum v Táboře
- 2) Institut umění - Divadelní ústav
- 3) Moravská galerie v Brně
- 4) Moravská zemská knihovna v Brně
- 5) Moravské zemské muzeum
- 6) Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
- 7) Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
- 8) Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
- 9) Národní filmový archiv
- 10) Národní galerie v Praze
- 11) Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
- 12) Národní knihovna České republiky
- 13) Národní muzeum


- 14) Národní památkový ústav
- 15) Národní technické muzeum
- 16) Národní ústav lidové kultury
- 17) Památník národního písemnictví
- 18) Slezské zemské muzeum
- 19) Technické muzeum v Brně
- 20) Uměleckoprůmyslové museum v Praze
- 21) Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Následující tabulka a graf shrnují celkovou institucionální a účelovou podporu, tak jak byla přidělena jednotlivým VO.

**Tab. č. 18:** Finanční prostředky, které byly přiděleny VO v gesci MK

Finanční prostředky, které byly přiděleny VO v gesci MK (v tis. Kč)								
Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	celkem
Účelová podpora	27 223	34 014	54 880	89 857	117 062	114 897	106 530	544 463
Institucionální podpora	67 392	72 455	67 930	63 730	72 682	72 553	89 542	506 284

**Graf č. 14:** Finanční prostředky, které byly přiděleny VO v gesci MK



Následující tabulky ukazují strukturu financování těchto institucí (skutečně čerpané náklady).

**Tab. č. 19:** Struktura financování VO „Institut umění - Divadelní ústav“ v letech 2009 až 2015

Institut umění - Divadelní ústav (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	367	174	134	0	0	0	0
MK	Projekty SR VaVaI	1 485	1 443	5 306	2 990	4 011	4 055	4 074
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	1 248	1 364	1 413	2 189
TA ČR	VZ ve VaVaI ze SR	0	0	0	0	0	0	128
Celkem		1 852	1 617	5 440	4 238	5 375	5 468	6 391

**Tab. č. 20:** Struktura financování VO „Národní knihovna České republiky“ v letech 2009 až 2015

Národní knihovna České republiky (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	335	0	0	0	0	0	0
MK	Projekty SR VaVaI	3 067	3 384	9 518	17 552	25 340	20 821	19 172
MK	Výzkumné záměry	6 391	4 889	541	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	2 692	5 265	3 876	4 077	4 149	8 936
MŠMT	Projekty SR VaVaI	4 555	12 330	12 259	0	6 727	13 808	21 103
MŠMT	Dofinancování mezinárodních VaV projektů	52	25	0	0	0		
Celkem		14 400	23 320	27 583	21 428	36 144	38 778	49 211

**Tab. č. 21:** Struktura financování VO „Národní muzeum“ v letech 2009 až 2015

Národní muzeum (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AV ČR	Projekty SR VaVaI	705	574	0	0	0	0	0
GA ČR	Projekty SR VaVaI	3 185	1 024	1 519	1 684	973	5 857	8 436
MK	Projekty SR VaVaI	2 723	2 213	840	15 765	14 051	13 766	14 345
MK	Výzkumné záměry	8 000	6 496	6 005	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	3 968	9 138	16 976	23 154	21 312	21 687
MŠMT	Projekty SR VaVaI	50	56	0	0	0	0	0
MŠMT	Dofinancování mezinárodních VaV projektů	0	0	0	0	42	42	0
Celkem		14 663	14 331	17 502	34 425	38 220	40 977	44 468

**Tab. č. 22:** Struktura financování VO „Národní galerie v Praze“ v letech 2009 až 2015

Národní galerie v Praze (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	910	2 099	1 476	834	2 338	4 522	5 366
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	881	2 042	9 771	11 437	12 542
MK	Výzkumné záměry	4 200	3 411	2 059	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	384	576	1 639	1 666	1 798	4 621
Celkem		5 110	5 894	4 992	4 515	13 775	17 757	22 529

**Tab. č. 23:** Struktura financování VO „Národní technické museum“ v letech 2009 až 2015

Národní technické museum (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	744	4 275	6 002	8 747	5 150
MK	Výzkumné záměry	3 000	2 239	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	380	1 073	1 958	2 029	2 165	2 493
Celkem		3 000	2 619	1 817	6 233	8 031	10 912	7 643

**Tab. č. 24:** Struktura financování VO „Památník národního písemnictví“ v letech 2009 až 2015

Památník národního písemnictví (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	244	244	601	0	0	255	255
MK	Projekty SR VaVaI	300	300	280	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	208	277	395	339
Celkem		544	544	881	208	277	650	594

**Tab. č. 25:** Struktura financování VO „Uměleckoprůmyslové museum v Praze“ v letech 2009 až 2015

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	162	0	0	230	240	0	0
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	146	55	2 605	2 986	2 642
MK	Výzkumné záměry	4 716	3 614	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	343	1 975	2 794	3 159	3 258	5 978
Celkem		4 878	3 957	2 121	3 079	6 004	6 244	8 620

**Tab. č. 26:** Struktura financování VO „Moravské zemské muzeum“ v letech 2009 až 2015

Moravské zemské muzeum (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	1 804	1 423	2 207	1 085	377	835	1 271
MK	Projekty SR VaVaI	1 674	1 237	804	247	243	522	489
MK	Výzkumné záměry	3 500	2 834	2 299	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	3 571	6 030	10 003	10 319	10 810	11 273
MŠMT	Projekty SR VaVaI	50	0	0	0	0	209	0
MŠMT	Dofinancování projektů OP ve VaV	0	0	0	3 402	3 018	0	0
Celkem		7 028	9 065	11 340	14 737	13 957	12 376	13 033

**Tab. č. 27:** Struktura financování VO „Moravská galerie v Brně“ v letech 2009 až 2015

Moravská galerie v Brně (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	310	292	311	442	0	580	337
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	0	0	698	730	880
MK	Výzkumné záměry	1 830	1 380	965	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	598	1 312	2 968	2 968	3 023	2 823
Celkem		2 140	2 270	2 588	3 410	3 666	4 333	4 040

**Tab. č. 28:** Struktura financování VO „Národní ústav lidové kultury“ v letech 2009 až 2015

Národní ústav lidové kultury (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	4 409	3 754	2 915	9 312	3 141
MK	Výzkumné záměry	4 587	3 725	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	488	1 578	1 514	1 515	1 562	1 629
Celkem		4 587	4 213	5 987	5 268	4 430	10 874	4 770

**Tab. č. 29:** Struktura financování VO „Moravská zemská knihovna v Brně“ v letech 2009 až 2015

Moravská zemská knihovna v Brně (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	1 234	2 231	1 678	6 048	6 663	6 460	6 484
MK	Výzkumné záměry	1 745	1 418	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	354	1 000	2 164	2 679	2 747	3 729
MŠMT	Dofinancování mezinárodních VaV projektů	0	128	0	0	0	0	0
Celkem		2 979	4 131	2 678	8 212	9 342	9 207	10 213

**Tab. č. 30:** Struktura financování VO „Slezské zemské muzeum“ v letech 2009 až 2015

Slezské zemské muzeum (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	613	851	650	943	421	23	0
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	4 554	4 520	3 938	4 060	2 905
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	1 649	2 696	3 619	3 139	3 701
MŽP	Projekty SR VaVaI	123	152	0	0	0	0	0
Celkem		736	1 003	6 853	8 159	7 978	7 222	6 606

**Tab. č. 31:** Struktura financování VO „Národní památkový ústav“ v letech 2009 až 2015

Národní památkový ústav (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GA ČR	Projekty SR VaVaI	1 050	1 453	831	603	1 011	957	1 240
MK	Projekty SR VaVaI	2 225	2 381	5 732	23 386	34 743	33 760	33 040
MK	Výzkumné záměry	29 423	23 850	15 955	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	5 821	10 510	15 686	15 856	16 053	17 040
Celkem		32 698	33 505	33 028	39 675	51 610	50 770	51 320

**Tab. č. 32:** Struktura financování VO „Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“ v letech 2009 až 2015

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	606	493	305	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	29
Celkem		606	493	305	0	0	0	29

**Tab. č. 33:** Struktura financování VO „Husitské muzeum v Táboře“ v letech 2009 až 2015

Husitské muzeum v Táboře (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	105	105	0	1 320	6 381	2 687	2 404
MK	Podpora na rozvoj VO	0	0	0	0	0	0	512
Celkem		105	105	0	1 320	6 381	2 687	2 916



**Tab. č. 34:** Struktura financování VO „Technické muzeum v Brně“ v letech 2009 až 2015

Technické muzeum v Brně (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	600	0	0	333	1 562	2 269	2 926
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	125
GA ČR	Projekty SR VaVaI	405	270	255	0	0	0	0
Celkem		1 005	270	255	333	1 562	2 269	3 051

**Tab. č. 35:** Struktura financování VO „Národní filmový archiv“ v letech 2009 až 2015

Národní filmový archiv (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	0	0	1 391	1 029	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	1 144
Celkem		0	0	0	0	1 391	1 029	1 144

**Tab. č. 36:** Struktura financování VO „Národní informační a poradenské středisko pro kulturu“ v letech 2009 až 2015

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		0	0	0	0	0	0	0

**Tab. č. 37:** Struktura financování VO „Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace“ v letech 2009 až 2015

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	150	0	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	0
GA ČR	Projekty SR VaVaI	897	0	0	0	0	0	0
Celkem		1 047	0	0	0	0	0	0

**Tab. č. 35:** Struktura financování VO „Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou“  
v letech 2009 až 2015

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	0	0	0	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		0	0	0	0	0	0	0

**Tab. č. 35:** Struktura financování VO „Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace“ v letech 2009 až 2015

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace (v tis. Kč)								
Poskytovatel	Druh podpory	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MK	Projekty SR VaVaI	100	150	50	0	0	0	0
MK	Podpora na rozvoj výzkumných organizací	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		100	150	50	0	0	0	0

### 3. Zabezpečení realizace Koncepce v oblasti řízení, organizace a koordinace, včetně nároků na personální zabezpečení

Po Reformě z roku 2008 došlo k centralizaci organizace agendy podpory výzkumu a vývoje (VaV) v Ministerstvu kultury. S účinností od 1. července 2008 byl zřízen Odbor výzkumu a vývoje (OVV), pracovníci předchozího samostatného oddělení Koordinačního centra pro výzkum a vývoj (3) byli k témuž datu systemizováni v OVV. Do 31. prosince 2008 se zvýšil počet systemizovaných pracovních míst OVV na 6. V průběhu let 2009 až 2011 bylo plánováno postupné zvýšení počtu pracovních míst na celkových 11 (5 delimitací z jiných resortů). Tento požadavek, včetně zdůvodnění pracovních náplní, byl v souladu s úkolem III.3.c) UV č. 287/2008 uplatněn u RVVI.

V roce 2015 bylo organizační zajištění výkonu agend podpory výzkumu a vývoje MK realizováno 10 plně obsazenými systemizovanými pracovními místy (SPM), tedy oproti původním předpokladům došlo ke snížení o jedno místo. K 1. 7. 2015 s účinností zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě bylo 9 SPM z 10 systemizováno jako služební místa (SSM) a jsou na ně kladeny požadavky v souladu s tímto zákonem. Bylo rovněž vytvořeno Oddělení účelové podpory výzkumu a vývoje, které je systemizováno jako 1 SSM vedoucí oddělení + řízené 3 SSM administrátorek účelové podpory. Od r. 2017 bude odbor posílen o tři SSM, a to v souladu s UV č. 477 ze dne 30. 5. 2015.

**Tab. č. 29:** Struktura financování VO „Organizační struktura OVV k 31. 12. 2015“ v letech 2009 až 2013

Organizační struktura OVV k 31. 12. 2015:
1 SSM ředitelky odboru, přímo řízení pracovníci:
1 SSM vedoucí oddělení účelové podpory*,
1 SSM právníka odboru,
2 SSM administrátorek institucionální podpory RVO, které současně vykonávají agendu IS VaVaI,
1 SPM agendy organizační pracovnice pro poradní orgán MK a agendu asistentky odboru,
1 SSM pro výkon agendy veřejnoprávních kontrol poskytnutých dotací dle § 13 zákona č. 130/2002 Sb.

\*vedoucí Oddělení účelové podpory výzkumu a vývoje dále řídí 3 SSM administrátorek účelové podpory

V roce 2015 zůstal OVV oproti objektivním potřebám poddimenzován o 1 pracovní místo - ekonoma a rozpočtáře odboru, tyto agendy v období 2011 - 2015 plně suplovala ředitelka OVV.

Realizace Koncepce tedy probíhala podle nastavených parametrů, a přestože rozpočtové škrtky bezprostředně po začátku realizace Koncepce mohly její naplňování zpomalit, podařilo se veškerým negativním dopadům zabránit. Celkové poddimenzování o jedno pracovní místo bylo kompenzováno nasazením zaměstnanců OVV MK ČR, kteří plnili úkoly nad rámec svých povinností v čele s ředitelkou OVV, která současně zajišťovala agendu ekonoma odboru. Chybějící pracovní místa se tak neprojevila negativně v počtu výsledků, rozdělení podpoře nebo jakkoli jinak. Od r. 2017 bude odbor posílen o tři pracovníky (3 SSM), čím se, již mimo časové období hodnocení Koncepce, zajistí dosud nezajištěné ekonomické agendy a současně ty činnosti, které od r. 2011 přibýly, resp. jejichž rozsah byl nad objektivní kapacity stávajících administrátorů účelové podpory, či veřejnosprávní kontroly poskytnutých podpor výzkumu a vývoje.

#### **4. Zabezpečení realizace Koncepce dalšími opatřeními**

##### **4.1 Spolupráce s Radou pro výzkum a vývoj, popřípadě s jejími odbornými komisemi**

Spolupráce s RVVI probíhala po celou dobu realizace Koncepce. Problematika společenskovedního výzkumu byla řešena v odborné komisi Rady pro výzkum a vývoj pro společenské a humanitní vědy do roku 2013. Dále probíhala spolupráce v rámci pracovních skupin při realizaci opatření č. 14 a č. 18 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI) na léta 2009 až 2015 s výhledem do r. 2020 i tvorbě nové NP VaVaI na léta 2016-2020 s výhledem do r. 2025. V neposlední řadě pak probíhala komunikace a spolupráce při vytváření Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK na roky 201 až 2022. V rámci realizace Koncepce, byly každoročně předávány RVVI údaje v rámci IS VaVaI tak, aby docházelo k průběžné kontrole realizace Koncepce a jejích cílů a indikátorů. Tato spolupráce probíhala bez problémů a veškeré předložené materiály byly tímto poradním orgánem vlády schváleny.

##### **4.2 Zabezpečení realizace Koncepce mezinárodní spoluprací ve výzkumu, vývoji a inovacích**

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vláda schválila dne 9. července 2008 svým usnesením

č. 852 Mezirezortní Koncepti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015, z níž vycházela i Koncepce MK ČR.

Dosavadní zapojení České republiky v mezinárodní spolupráci v oblasti národní a kulturní identity tak bylo poměrně malé. Z resortních organizací MK obdržely podporu z mezinárodních zdrojů pouze tři. Národní muzeum z 6RP, Moravská zemská knihovna v Brně ze 7RP a Národní knihovna České republiky z EHP/Norsko. K těmto úspěšným příjemcům je nutné také započítat další, například Moravské zemské muzeum, které získalo podporu v rámci OP VaVpI, ale i další organizace, které nejsou resortními organizacemi MK, ale věnují se výzkumu a vývoji v oblasti národní kulturní identity, jako je například ÚTAM AV ČR.

#### **4.3 Zabezpečení realizace Koncepce podporou transferu výsledků VaV do inovací u uživatelů;**

Uživatelem výsledků je zejména veřejný sektor - instituce státní správy a samosprávy, jejichž věcná působnost se vymezuje v oblastech péče, zachování, ochrany a prezentace hmotného i nehmotného kulturního dědictví, uživateli výsledků jsou i vlastníci kulturních památek bez ohledu na jejich právní formu a odborná i laická veřejnost, a to zejména u prezentačních forem výsledků (výstavy, nové expozice v památkových objektech apod.). Konkrétní spolupráce veřejného výzkumu s uživateli výsledků programové podpory probíhá v rámci jednotlivých procesů na základě pravidel poskytování státní podpory VaV stanovených legislativou. Pro ilustraci je uvedeno několik projektů a jejich výsledků, které byly úspěšně převedeny do praxe:

DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti. Pro památkovou péči je velmi potřebné hydraulické vápno, které se v ČR nevyrábí. Prototyp pece umožňuje pálit různé typy vápen pro kompatibilní malty podle potřeb jednotlivých památek ze surovin, které byly pro danou lokalitu využívány. Celkem projekt přinesl už 12 výsledků.

DF11P01OVV009 - Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi. Projekt je významným nástrojem zmírňování škod z budoucích povodní, jejichž častější výskyt je předpovídan klimatologem a potvrzován současnými zkušenostmi. Projekt odpovídá na otázky jak ochránit památky před účinky povodní, jaká preventivní opatření jsou přijatelná pro obyvatele historických sídel, jak se mění vlastnosti materiálů při nasáknutí vodou, co by měly udělat orgány samosprávy pro zmenšení povodňových škod, co má vědět o materiálech vlastník památky před povodní a po ní. Výsledků má projekt 27.

DF11P01OVV001 Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví. Při restaurování, opravách i projektech nového využívání památek je třeba zjišťovat řadu technických údajů o historických materiálech. Například mechanické vlastnosti zabudovaného dřeva ve stavbách, rozsah vnitřního poškození dřeva nebo nasákavost porézních materiálů na složitých památkových objektech. Při výběru náhradních materiálů je třeba stanovit pevnost vytěžené horniny nebo stavebního materiálu přímo na stavbě. Při dokumentaci jsou užitečná mikrotopografická měření. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj zařízení, která taková data poskytují. Výsledkem jsou funkční vzorky, užité vzory a patenty. Celkem je výsledků již 30, mezi nimi i patent na Zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvárnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru (wood testKLOIBer).

#### **4.4 Zabezpečení realizace Koncepce informováním veřejnosti o průřezové Koncepti, postupu a výsledcích její realizace**

Veřejnost je o plnění Koncepce informována průřezově a to z několika zdrojů. Pro odbornou veřejnost slouží hlavně portál IS VaVaI (nyní umístěný na adrese [www.rvvi.cz](http://www.rvvi.cz)), kde je možné sledovat veřejné soutěže, schválené projekty a jejich výsledky. Dalším zdrojem informací o plnění Koncepce jsou výroční zprávy MK, dostupné na adrese <https://www.mkcr.cz/vyrocnizpravy-81.html>.

Tyto zprávy jsou určeny jak pro laickou tak i pro odbornou veřejnost. V kapitole věnované Výzkumu a vývoji se nachází aktuální informace o stavu plnění programu, institucionální podpoře ale i výsledcích kontrol. Veřejnost je pak seznamována především s výsledky jednotlivých projektů, a to formou výstav, workshopů, článků a knih, ale i dalších aktivit. Výsledky programu NAKI jsou také pravidelně v zájmu odborných periodik a dalších médií. Národní kulturní identita je často skloňovaným pojmem a veřejnost je dobře informována o existenci koncepčních dokumentů, zajišťujících její zachování.

#### **4.5 Zabezpečení realizace Koncepce vzděláváním výzkumných pracovníků, podporou mobility výzkumných pracovníků aj.**

Vzdělávání výzkumných pracovníků a zvyšování mobility lidských zdrojů, stejně jako další opatření pro podporu zlepšování kvality rozvoje lidských zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje národní kulturní identity a dalších souvisejících oborů byly realizovány převážně pomocí strukturálních fondů EU, především pak OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a OP Podnikání a inovace

(OP PI). Tyto operační programy pak synergicky působily pro realizaci této Koncepce.

## 5. ZÁVĚR

Koncepce náležela mezi nástroje Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287, a odrážela specifika výzkumu národní a kulturní identity a odpovědnost státu za tuto oblast. Naplněním této Koncepce s akcentem v oblasti účelové podpory výzkumu a vývoje, kde Ministerstvo kultury připravilo a v dotčeném období i převážně realizovalo nový Meziresortní program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), byl položen trvalý základ významné podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti humanitních a společenských věd z veřejných zdrojů, a to jak z hlediska finančních objemů, tak struktury příjemců těchto podpor.

Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI, který je hlavním nástrojem realizace této Koncepce, poskytovalo podporu jak resortním paměťovým institucím, tak širokému okruhu vědecko-výzkumných subjektů z řad vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR a četné výstupy napomáhají vzniku cenných metodických materiálů a dalších v praxi potřebných výsledků aplikovaného výzkumu. Odborná kapacita vědeckých pracovníků posiluje základnu pro širokou osvětu různých skupin obyvatelstva včetně mládeže a napomáhá dalšímu zkvalitňování života společnosti. Spektrum volnočasových a vzdělávacích aktivit se touto formou v posledních letech výrazně rozšiřuje, včetně využití moderních forem prezentace a cizojazyčných výstupů, cílených i na turisty i odborné partnery ze zahraničí. Zprostředkování kulturního bohatství ČR nejrozličnějším klientům, s důrazem na moderní informační technologie, vytváří nové příležitosti k rozvoji místní ekonomiky a atraktivity oblastí, v nichž nad materiálně-technickou výrobní základnou převažují kulturně-historické hodnoty území.