

HARMONOGRAM TVORBY

Koncepce IS VaVal 2021 - 2025

Organizace přípravy

Určení zodpovědných osob a týmu pro tvorbu strategie a její implementaci; určení harmonogramu prací.

06/2019

SPLNĚNO

SPLNĚNO

07/2019

Přípravné práce

Vyhodnocení plnění předešlé Koncepce; primární analýzy (SWOT, současný stav IS VaVal, požadavky uživatelů, budoucí vývoj atd.); zmapování legislativy a strategií.

Tvorba pracovní verze Koncepce

Strukturace a vymezení problematických oblastí; formulace strategického směřování; vize a globální cíl; návrh konkrétních opatření; nastavení soustavy indikátorů a implementace.

07/2019

SPLNĚNO

SPLNĚNO

08/2019

Externí připomínkové řízení

Rozeslání draftu Koncepce poskytovatelům k připomínkám.

Dotazníkové šetření

Zveřejnění dotazníkového šetření pro uživatele IS VaVal na www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz.

09-10/2019

SPLNĚNO

SPLNĚNO

11-12/2019

Zpracování připomínek a výstupů

Zpracování připomínek poskytovatelů a výstupů z dotazníkového šetření mezi uživateli IS VaVal do návrhu.

Předložení návrhu Koncepce RVVI

Předložení návrhu Koncepce RVVI ke schválení na jejím březnovém zasedání.

03/2020

04-06/2020

Postoupení do MPŘ a předložení na jednání vlády

Postoupení schválené Koncepce do meziresortního připomínkového řízení a předložení na jednání vlády ke schválení (po vypořádání připomínek).

ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE STRATEGIÍ

Oddělení informačních systémů