	

			

	Rada pro výzkum, vývoj a inovace


Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR a Národní priority orientovaného výzkumu
Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) se předkládá informace k postupu prací a harmonogramu přípravy:
· [bookmark: _Hlk213163087]Zprávy o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (dále jen „Hodnocení plnění NP VaVaI 2021+“).
· Posouzení nutnosti přípravy nové národní politiky výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí na období 2028+ (dále jen „NP VaVaI 2028+“).
· NDokončení nových Národních priorit orientovaného výzkumu (dále jen „NPOV“) a nové NP VaVaI 2028+.
Kontext

Platnost a revize NP VaVaI 2021+

· NP VaVaI 2021+ je dlouhodobý strategický dokument.
· Její platnost není shora omezena, avšak v souladu s usnesením vlády ze dne 20. 7. 2020 č. 759 má být vládě do 31. 12. 2027 předložena národní politika na období 2028+ (dále jen „NP VaVaI 2028+“), vyplyne-li tak z posouzení nutnosti její změny podle aktuálních okolností.

Hodnocení plnění NP VaVaI 2021+ a posouzení nutnosti její změny

· Zpráva o hodnocení plnění opatření NP VaVaI 2021+ včetně posouzení případné nutnosti její změny podle aktuálních okolností má být vládě dle citovaného usnesení vlády předložena do 30. 6. 2026.
· Předložení zprávy o hodnocení a posouzení nutnosti změny NP VaVaI 2021+ tak nutně předchází samotnému předložení nové NP VaVaI 2028+.
· V roce 2024 proběhlo průběžné hodnocení plnění NP VaVaI 2021+[footnoteRef:1], včetně posouzení případné nutnosti její změny[footnoteRef:2]. [1:  Průběžné hodnocení plnění NP VaVaI 2021+, listopad 2024, výstup veřejné zakázky KAPR]  [2:  Podkladová studie k aktualizaci NP VaVaI 2021+, listopad 2024, výstup veřejné zakázky KAPR] 

· Výstupy byly zpracovány v rámci veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“ (dále jen „KAPR“) jako podklad pro diskusi Rady o koncepčním ukotvení a zaměření budoucí NP VaVaI 2028+.
· 
Nové NPOV

· Souběžně byly v roce 2022 zahájeny práce na nových NPOV v rámci plnění opatření č. 27 NP VaVaI 2021+, které budou významným vstupem pro NP VaVaI 2028+.
· V roce 2024 byl v rámci veřejné zakázky KAPR rovněž zpracován výstup[footnoteRef:3] určený pro diskusi Rady nad formátem a směřováním nových NPOV. [3: ] 

· Výstupy byly následně diskutovány v rámci Rady a odborných panelů k přípravě NPOV a v první polovině roku 2025 byly NPOV dopracovány do výsledné podoby.
· V návaznosti na geopolitickou situaci byla oproti původním pěti oblastem velkých společenských výzev dodatečně navržena samostatná šestá oblast zaměřená na bezpečnostní hrozby.
· Rada schválila NPOV na svém zasedání dne 27. 6. 2025.
· Meziresortní připomínkové řízení k NPOV probíhalo od 29. 7. do 12. 8. 2025, přičemž dosud nebylo zahájeno vypořádání připomínek.  Z formálního hlediska není stanovena lhůta pro jejich vypořádání, dopracování materiálu ani jeho předložení vládě. Předložení nových NPOV navíc nevyplývá z žádného usnesení vlády.
· Dne 15. 10. 2025 byly NPOV projednány na zasedání Mezinárodního poradního orgánu Rady (ISAB), který vydal doporučení k dopracování NPOV, které rovněž nebylo doposud v materiálu zohledněno.
· Pokud nebudou nové NPOV dokončeny v dohledné době, nebude možné opatření č. 27 NP VaVaI 2021+ naplnit beze zbytku. Tato situace však nepředstavuje zásadní problém – dokončení NPOV může být řešeno v rámci přípravy nové NP VaVaI na období po roce 2027 (NP VaVaI 2028+), případně paralelně, jak je naznačeno v dalším postupu prací. 
· Je proto nezbytné rozhodnout, jakým způsobem dále postupovat s ohledem na níže uvedený postup prací a harmonogram.

Nový zákon č. 328/2025 Sb.

· V roce 2025 byl schválen zákon č. 328/2025 Sb., o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který s účinností od 1. 1. 2027 (s dílčími výjimkami k 1. 1. 2026, 1. 9. 2026 a 1. 1. 2028) nahrazuje stávající rámec podpory výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí.
· V tomto zákoně je ukotvena Národní politika výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí, kterou schvaluje vláda a která musí obsahovat alespoň: 
· základní cíle a jejich odůvodnění.
· opatření k naplňování základních cílů.
· indikátory plnění základních cílů.
· předpoklad vývoje výdajů na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie a z jiných zdrojů k plnění cílů národní politiky.

NP VaVaI 2028+
· Současný výzkumný a inovační systém ČR čelí novým výzvám a příležitostem, které byly v době formulace NP VaVaI 2021+ jen tušené či zcela neznámé. Z tohoto důvodu je potřeba zásadní strategická diskuse o:
· budoucí koncepci NP VaVaI.
· její pozici mezi dalšími resortními a průřezovými politikami.
· celkové strategické orientaci výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
Zdroje a rámec přípravy
· K přípravě podkladů budou využity finální výstupy veřejné zakázky KAPR z listopadu a prosince 2024.
· Příprava podkladů bude probíhat v rámci aktualizovaného plánu aktivit na rok 2026 v projektu STRATIN+. V této souvislosti bude komunikováno s řešitelem projektu – Technologickým centrem Praha ve věci zpracování podkladů.
· Koordinace přípravy podkladů bude probíhat v součinnosti Sekce pro vědu, výzkum a inovace s příslušnými zpravodajkami a zpravodaji Rady k NP VaVaI a NPOV. 
Postup prací

1. Hodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 20201+ (NP VaVaI 2021+) – listopad 2025–červen 2026
Cíl: Zhodnotit aktuální stav realizace cílů NP VaVaI 2021+
Kroky:
· Využití výstupů VZ KAPR z listopadu 2024.
· Doplnění aktuálních informací za rok 2025.
· Zpracování zprávy reflektující pokrok a nedostatky v plnění cílů.

2. Posouzení nutnosti přípravy nové národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na období 2028+ (NP VaVaI 2028+) – listopad 2025–červen 2026
Cíl: Posoudit potřebu přípravy nové NP VaVaI 2028+ na základě nových priorit, trendů a nutnosti zajistit měřitelnost a vypovídací schopnost budoucí politiky
Kroky:
· Doplnění podkladové studie VZ KAPR z listopadu 2024 o nové/aktuální informace.
· Zahrnutí NPOV jako jednoho z parametrů potřeby přípravy nové NP VaVaI 2028+ bez ohledu na jejich aktuální stav rozpracovanosti.
· Návrh systému realistického monitorování budoucí nové NP VaVaI 2028+ (analýza stávajících indikátorů, zhodnocení dostupnosti dat a gescí za jejich dodání, návrh systému nových indikátorů). 
· Návrh struktury aktualizované NP VaVaI 2028+. 
· Návrh mechanismu odpovědností jednotlivých gestorů.
· Návrh implementačního procesu (monitoring, koordinace, kontrola).

· Poznámka: Výstupem aktivit 1 a 2 bude jedna ucelená zpráva, která bude předložena vládě do 30. 6. 2026. Předložení zprávy Radě se předpokládá v dubnu 2026, předložení do mezirezortního připomínkového řízení v květnu 2026, předložení vládě do 30. června 2026. 

3. Dokončení nových Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV)/Příprava nové NP VaVaI 2028+ – listopad 2025–prosinec 2027
Cíl: Finalizace NPOV a pTvorbaříprava nové NP VaVaI 2028+
Kroky:
· Využití podkladových studií VZ KAPR z prosince 2024.
· Zohlednění podnětů z meziresortního připomínkového řízení k NPOV.
· Zohlednění doporučení Mezinárodního poradního orgánu RVVI (ISAB) k NPOV.
· Návrh nové NP VaVaI 2028+ (vize, cíle, opatření, gesce, indikátory, mechanismus implementace a kontroly realizace, hodnocení, aktualizace atd.).
· Organizace/ustavení odborných platforem (pracovní skupiny, kulaté stoly, tematické workshopy apod.) za účelem získat vstupy pro přípravu nové NP VaVaI 2028+/finalizace NPOV a , zajištění její realizace NP VaVaI 2028 a NPOV do budoucna.
· Témata k řešení v rámci platforem (výčet není konečný):
· Gesce v nové NP VaVaI 2028+.
· Gesce za realizaci NPOV a jejich zapracování do NP VaVaI 2028+.
· Vazba mezi NP VaVaI 2028+/NPOV a– RIS3.
· Regionální vs. centrální priority.
· Systém průběžné aktualizace NP VaVaI 2028+ a NPOV.
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· Sdílení dat a analýz (indikátory atd.).
 
	
 
Harmonogram

Reflektuje:
· dokončení zprávy o hodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ včetně posouzení nutnosti přípravy NP VaVaI 2028+ (předložení vládě v červnu 2026).
· paralelní finalizaci NPOV a jejich integraci do přípravuy nové národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na období 2028+ (předložení vládě do prosince 2027).
	Období
	Aktivita 1 – Hodnocení plnění NP VaVaI 2021+
	Aktivita 2 - Posouzení nutnosti přípravy NP VaVaI 2028+
	Aktivita 3 - Dokončení NPOV / Příprava nové NP VaVaI 2028+

	X-XI/2025
	Specifikace zadání a komunikace s řešiteli projektu STRATIN+
	Specifikace zadání a komunikace s řešiteli projektu STRATIN+
	Paralelní práce v období XI/2025-XII/2027
· Specifikace zadání a komunikace s řešiteli projektu STRATIN+ k finalizaci NPOV/Integraci NPOV do návrhu nové NP VaVaI 2028+; k přípravě nové NP VaVaI 2028+
· Využití podkladových studií VZ KAPR
· Zohlednění připomínek z meziresortního řízení
· Doporučení ISAB
· Návrh nové NP VaVaI 2028+ (vize, cíle, opatření, gesce, indikátory, implementace)
· Ustavení odborných platforem (pracovní skupiny, kulaté stoly, workshopy)
· Řešení témat: gesce, vazba na RIS3, regionální vs. centrální priority, systém aktualizace, sdílení dat atd.
Nová NP VaVaI 2028+ bude předložena vládě do XII/2027

	XI/2025–I/2026
	Sběr dat a podkladů 
· Využití výstupů VZ KAPR
· Doplnění aktuálních informací za rok 2025
	· Doplnění podkladové studie VZ KAPR o nové/aktuální informace
· Zahrnutí NPOV jako parametru
· Návrh systému monitorování
· Návrh struktury NP VaVaI 2028+
· Návrh mechanismu odpovědností gestorů
· Návrh implementačního procesu
	

	II/2026
	Draft zprávy o hodnocení plnění NP VaVaI 2021+ a posouzení nutnosti přípravy NP VaVaI 2028+
	

	III/2026
	Revize zprávy na základě připomínek; finalizace zprávy
	

	IV/2026
	Formální schválení zprávy RVVI
	

	V/2026
	Předložení zprávy do MPŘ
	

	VI/2026
	Vypořádání MPŘ a předložení zprávy vládě
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