

Příloha

Návrh Harmonogramu realizace zadání „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“

Č.	Úkol (aktivity)	Termín	Odpovídá
1.	Návrh projektu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“	18. 2. 2013	Roll
2.	Rozeslání návrhu přípravy projektu Analýza 2013 předsednictvu	28. 2. 2013	ředitel sekretariátu RVV
3.	Projednání návrhu přípravy projektu Analýza 2013 na předsednictvu	1. 3. 2013	ředitel sekretariátu RVV
4.	Rozeslání návrhu přípravy projektu Analýza 2013 do vnitřního připomínkového řízení členům Rady	15. 3. 2013	ředitel sekretariátu RVV
5.	Uzávěrka a vypořádání vnitřního připomínkového řízení členů Rady	20. 3. 2013	Roll
6.	Projednání vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady na předsednictvu	22. 3. 2013	ředitel sekretariátu RVV
7.	Projednání návrhu přípravy projektu Analýza 2013 na 281. zasedání Rady	29. 3. 2013	prof. Hronová
8.	Formální uzavření spolupráce mezi sekretariátem RVVI a zhotovitelem.	do 12. 4. 2013	ředitel sekretariátu RVV
9.	Projednání stavu prací na Analýze 2013 na předsednictvu	14. 6. 2013	ředitel sekretariátu RVV
10.	Informace o stavu prací na Analýze 2013 na 284. zasedání Rady	28. 6. 2013	prof. Hronová
11.	Zhotovení Analýzy 2013	4. 10. 2013	Roll
12.	Projednání Analýzy 2013 na předsednictvu	11. 10. 2013	ředitel sekretariátu RVV
13.	Rozeslání Analýzy 2013 do vnitřního připomínkového řízení členům Rady	11. 10. 2013	ředitel sekretariátu RVV
14.	Uzávěrka a vypořádání vnitřního připomínkového řízení členů Rady	16. 10. 2013	Roll
15.	Vypořádání vnitřního připomínkového řízení na předsednictvu	18. 10. 2013	ředitel sekretariátu RVV
16.	Projednání vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady na předsednictvu	19. 10. 2013	ředitel sekretariátu RVV
17.	Projednání Analýzy 2013 na 287. zasedání Rady a schválení ve formě, která bude předložena do mezíresortního příp. řízení	25. 10. 2013	prof. Hronová
18.	Rozeslání Analýzy 2013 do vnějšího připomínkového řízení	29. 10. 2013	ředitel sekretariátu RVV, dopisy 1. mpř. RVV

Příloha

Návrh Harmonogramu realizace zadání „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“

Č.	Úkol (aktivity)	Termín	Odpovídá
19.	Uzávěrka meziresortního připomínkového řízení	13. 11. 2013	ředitel sekretariátu RVV
20.	Návrh na vypořádání mezirezortního připomínkového řízení.	20. 11. 2013	ředitel sekretariátu RVV
21.	Projednání návrhu vypořádání vnějšího připomínkového řízení na předsednictvu	22. 11. 2013	ředitel sekretariátu RVV a prof. Hronová
22.	Schválení Analýzy 2013 vládou	dle programu zasedání vlády	předseda vlády
23.	Zveřejnění Analýzy 2013 na www.vyzkum.cz (tisk a překlad do angl.. + tisk)	po schválení vládou	Roll